

Smlouva o dílo

č. 42-1542.1160138RPA

Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Oprava místních komunikací – Šustrák, Ke koupališti

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Kralovice**
Markova tř. 2
331 41 Kralovice
Zastoupené: Ing. Karlem Popelem, starostou města
IČO: 00257966
DIČ: CZ00257966
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú: 725658379/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Karel Popel, starosta města
ve věcech technických oprávněn k jednání:
XXXXX

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA Silba, a. s.**
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd.B, vložka 518
Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.
Antonínem Navrátil, členem představenstva a.s.
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú: 142110168/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Josef Matoušek, předseda představenstva a.s.
Antonín Navrátil, člen představenstva a.s.
ve věcech technických oprávněn k jednání:
XXXXX
XXXXX

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxx
tel: xxxxx
tel: xxxxx

Vzhledem ke změně objemu prací, se smluvní strany dohodly na změně článku č. 4 Cena plnění.

Článek č.4. Cena plnění, odstavce č. 4.1. se mění a nově zní:

4. Cena plnění :

4.1. Původní cena plnění:

MK Šustrák:	bez DPH	812 857,55 Kč
MK Ke koupališti:	bez DPH	153 017,73 Kč
	celkem bez DPH	965 874,73 Kč
	DPH 21%	202 833,70 Kč
	Celkem vč. DPH	1 168 708,43 Kč
Vícepráce:	bez DPH	41 685,46 Kč
	DPH 21%	8 754,- Kč
	Celkem vč. DPH	50 439,40 Kč

Nová cena plnění:

bez DPH	1 007 560,22 Kč
DPH 21%	211 587,65 Kč
Celkem vč. DPH	1 219 147,87 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstědevatenácttisícjedenstočtyřicetsedm 87/100 korun českých)

Ostatní články ustanovené smlouvou o dílo č. 42-1542.1160138RPA se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 má dvě strany a jednu stranu přílohy (kalkulace) a je vyhotoven ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Kralovicích dne

V Plzni dne 2.5.2022

.....
Za objednatele
Ing. Karel Popel, starosta města

.....
Za zhotovitele
Josef Matoušek, předseda představenstva
Antonín Navrátil, člen představenstva