

DODATEK Č. 2

k smlouvě o dílo č. SMP-2020-800-000020 ze dne 17. 6. 2020
a dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2021

na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele
pro akci

„PRAMENIŠTĚ „JESENÍK-LÁZNĚ“ – OPATŘENÍ PRO ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ – I. ETAPA“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: [REDAKCE]
Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: [REDAKCE]
IČ: 651 38 066
DIČ: CZ651 38 066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, [REDAKCE]
Tel.: +420 584 411 545
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **Golík VH, s.r.o.**
Sídlo: Babice nad Svitavou č.p. 162, 664 01 Babice nad Svitavou
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80711
Zastoupený: **Ing. Pavlem Golíkem, Ph. D., jednatelem společnosti**
K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Golík, Ph. D., jednatel společnosti
ve věcech technických a ostatních: Ing. Pavel Golík, Ph. D., jednatel společnosti
IČ: 022 47 267
DIČ: CZ022 47 267
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
ID datové schránky: s3s33zu
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v těchto termínech:

a) Termín pro provedení přípravných a technických prací do 31. 8. 2021

b) Termín vypracování kompletní PD a podání žádosti do 31. 5. 2022“
o vydání stavebního povolení na příslušný vodoprávní úřad


Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne

V Babicích nad Svitavou dne

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Ing. Pavel Golík, Ph. D.
jednatel