

OBJEDNATEL Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace

Sídlem: Riegrova 655, Hořice, PSČ 508 01
IČO: 00190217

DIČ: CZ00190217

za níž jedná: Ing. Romanem Bečvářem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL PF Stavitelství, s.r.o.

Se sídlem Divišova 234, Pardubice 530 03

Zastoupený: Bc. Petr Formánek

IČ: 05406595

DIČ: CZ05406595

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní spojení: tel: e-mail:

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

i.CZ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „LCNP Hořice oprava fasády“, která byla uzavřena dne 15.11.2021, je změna ceny a termínu dokončení díla. Vzhledem ke změně rozsahu prací se smluvní strany dohodly o posunutí termínu ukončení realizace díla do 31.7.2022.

Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku III. Čas plnění, bodu 3.1 takto:

Zhotovitel se zavazuje provézt dílo podle čl. II do 31.7.2022.

Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku IV. Cena, bodu 3.1 takto:

Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou pevnou cenu:

2.177.416,04 Kč bez DPH

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní body smlouvy o dílo nejsou dodatkem č. 1 dotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hořicích dne 28.4.2022

V Pardubicích dne 6.4.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Roman Bečvář
ředitel

PF Stavitelství, s.r.o.
Divišova 234
530 03 Pardubice
IČ: 05406595
Telefon: 774 249 058

.....
Bc. Petr Formánek
jednatel společnosti