


Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo číslo 12/2021 ze dne 20.8.2021

Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA,M.A.
ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal
Zastoupen ve věcech technického
dozoru: Ing. Antonín Hrabal
Telefon: 
E-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
1908651/0100
Číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

1.1 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo: Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
IČO: 47902213
DIČ: CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních: Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: 
Telefon: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hustopeče
Číslo účtu: 62903651/0100

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 Smlouvu o dílo reg. č 12/2021 (dále také jen „smlouva“). Po vzájemné projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě v tomto znění:

I.

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu ukončení díla a to na základě dohody smluvních stran. Důvodem jsou práce třetích osob na rekonstrukce mostní konstrukce, které ještě nejsou dokončeny.
- 1.2 Článek III. **Termín a místo plnění odst. 3.2 Termín ukončení díla** smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním: **30. 06. 2022 - dokončení díla**

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2021 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 12/2021 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne 30. 3. 2022

V Horních Bojanovicích dne 30. 3. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Milan Vojta, MBA,MA
ředitel společnosti

Luděk Michna
jednatel společnosti