



### **DODATEK Č. 3**

#### **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 18. 1. 2021**

**Název:** Městská část Praha – Lysolaje  
**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207  
**Sídlo:** Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00  
**Zástupce:** Ing. Petr Hlubuček, starosta  
(dále jen „Příkazce“)

a

**Název:** KRODUS, s.r.o.  
**IČO:** 24125181  
**DIČ:** CZ24125181  
**Sídlo:** Praha – Lysolaje, Podholí 238, okres Praha hl.m., PSČ 16500  
**Zástupce:** Ing. Josef Dušák, Ph.D., jednatel  
**Zápis v OR, sp.zn.:** C 180844 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 3 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora a  
koordinátora BOZP ze dne 18. 1. 2021**  
(dále jen „Dodatek“)

#### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP, kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce zajistit výkon TDI nad prováděním Díla, a to během přípravy Díla, v průběhu realizace i po dokončení Díla, a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o BOZP v rámci projektu stavba mateřské školy, označené jako „Dolina – město jinak – SO 110 Mateřská škola“, v městské části Praha – Lysolaje,

na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, a stavba označená jako „atriová zahrada“, v městské části Praha - Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Podrobná specifikace a podmínky plnění předmětu Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě.

- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2021 dodatek č. 1 Smlouvy, kterým upravily dobu plnění Smlouvy a odměnu Příkazníka za její plnění (dále jen „**Dodatek 1**“). Následně smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2022 dodatek č. 2 Smlouvy, kterým zrušily dodatek č. 1 Smlouvy a nahradily jej dodatkem č. 2 Smlouvy, kterým upravily dobu plnění Smlouvy a odměnu Příkazníka za její plnění (dále jen „**Dodatek 2**“).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu prodloužení doby provádění Dřla do 29. 7. 2022 je nezbytné adekvátně upravit dobu plnění Smlouvy.

## **2. Předmět Dodatku**

- 2.1. Smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy, tak jak je uvedeno níže.
- 2.2. Ustanovení odst. 5.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:  
*„5.2. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce dle této Smlouvy po dobu realizace Dřla, nejpozději do doby předání Dřla dle smlouvy o dřlo, tedy do 29. 7. 2022, a zajištění jeho kolaudace.“*
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

## **3. Závěrečná ustanovení**



- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho

obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 29-04-2022


V Lysolajích dne 29-04-2022

Příkazce:



**Městská část Praha - Lysolaje**  
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Příkazník:



**KRODUS, s.r.o.**  
Ing. Josef Dušák, Ph.D., jednatel