

Dodatek číslo 1

(dále jen „Dodatek“)
ke smlouvě o dílo č. 16/22

uzavřené dne 25.2.2022 (dále jen : „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČ: 476 09 109
DIČ: CZ47609109, neplátce DPH
Sídlo: Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15
Bankovní spojení: ČNB, pob. Praha, č.ú. 19-1525001/0710
www: www.mpo.cz
Zastoupená: Ing. Martin Hronza, ředitel odboru ekonomických analýz
Kontaktní osoba: Ing. Petr Mervart
Kontaktní údaje:
telefon +420 602 665 350
e-mail mervart@mpo.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Deloitte Advisory s.r.o.

IČ: 275 82 167
DIČ: CZ 275 82 167
Sídlo: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Bankovní spojení: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, č. ú. 1000037000/3500
Zastoupená: Josef Kotrba, partner, na základě plné moci
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Cink
Kontaktní údaje:
telefon +420 731 435 543
e-mail mcink@deloittece.com
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní ustanovení

Vzhledem k výraznému dopadu vnějších okolností na předmět smlouvy, kterými jsou válka na Ukrajině (zahájena 24. 2. 2022) a následné zveřejnění balíčku REPowerEU dne 8. 3. 2022 a nového požadavku na posílení koordinace s projekty realizovanými ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu projektu uvedeného v příloze 3, a to tak, že termín pro předložení

Závěrečné zprávy se prodlužuje o 45 dní od podpisu smlouvy. Uvedená lhůta umožní zhotoviteli zpracovat změněné podmínky a nové vstupní předpoklady.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem následovně:

Text dosavadní Přílohy č. 3 - **Harmonogram** Smlouvy, se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním uvedeným v Příloze tohoto Dodatku.

2. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 2 vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí Dodatku je nové znění Přílohy č. 3 – Harmonogram.

Česká republika –

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Martin Hronza

ředitel odboru ekonomických analýz

podepsáno elektronicky

Deloitte Advisory s. r. o.

Josef Kotrba

na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Příloha č. 3 ke Smlouvě – Harmonogram nově zní:

Mílník	Termín
Podpis smlouvy	25.02.2022
Předání Situační zprávy (výsledek I. etapy)	do 40 dní od podpisu smlouvy
Připomínky zadavatele k Situační zprávě	5 dní od předání Situační zprávy
Zpracování připomínek k Situační zprávě	5 dní od předání připomínek zadavatelem
Předání Závěrečné zprávy (Studie)	125 dní od podpisu smlouvy
Připomínky zadavatele k Závěrečné zprávě (ke Studii)	10 dní od předání Závěrečné zprávy
Vypořádání a zpracování připomínek zhotovitelem	10 dní od předání připomínek zadavatelem