



Evidenční číslo Objednatele

201/2021

Evidenční číslo dodatku Objednatele

D/023/2022



01982-22-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

2021/10-15/ KBOZP

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

04-05-2022

Č.j.:

TSB/05562/2022

Počet listů/stran :

1/0

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTI

Š2 – Rekonstrukce šachty, chodby a jámové tůně

KOORDINÁTOR BOZP NA STVENIŠTI

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:

IČ:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2025576339/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

dipl. tech. Jaroslav Plšek – BOZPO servis

se sídlem:

625 00 Brno, Arménská 507/13

IČ:

163 15 120

DIČ:

CZ501112069

bankovní spojení:

Komerční Banka Brno, a.s.

číslo účtu:

19-5158140217/0100

zastoupen:

evidovaný u ŽÚ Brno čj. 34886/01 a 66018/03

na straně druhé jako „**Poskytovatel**“

PREAMBULE

Poskytovatel zajišťuje výkon činnosti funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a koordinátora KBOZP na staveništi v průběhu realizace stavby „**Š2 – Rekonstrukce šachty, chodby a jámové tůně** (dále jen Stavba), kterou vykonává na základě Smlouvy o výkonu činnosti koordinátory BOZP na Stavbě. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na základě skutečného průběhu prací na Stavbě.

ČLÁNEK 2. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

2.1 Činnost uvedená v článku 2.1. bude koordinátorem vykonávána v období od **prosince 2021 do dne předání stavby** Objednateli (**předpoklad květen 2022**).

Ukončení výkonu činnosti autorského dozoru projektanta se dle tohoto Dodatku č. 1 předpokládá do 31.07.2022


Uvedené termíny jsou pouze orientační a mohou být ze strany Objednatele změněny zasláním výzvy.

ČLÁNEK 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.2** Práva a povinnosti plynoucí pro smluvní strany z tohoto dodatku se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 6.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a její platnost končí kolaudací stavby (vydáním kolaudačního souhlasu) a předáním stavby objednateli.
- 6.4** Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden výtisk a koordinátor jeden výtisk.
- 6.8** Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní nebo za nápadně či jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že se s touto smlouvou řádně seznámily a před jejím podpisem ji přečetly. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 6.9** Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a obsah této smlouvy bude uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek v zákoně o registru smluv uvedených.
- 6.12** Články a odstavce Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.


V Brně dne 04-05-2022

V Brně, dne 4.5.2022



generální ředitel

Technické sítě Brno, akciová společnost



podnikající pod obchodním jménem

dipl.tech. Ing. Jaroslav Plšek – BOZPO servis