




DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2021/0141204/JACE
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku


1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785



Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz

Zhotovitel: **Beta Control s.r.o.**
Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 14198
Zastoupený: Ing. Hubert Koželuha, jednatel
Ing. Radovan Přikryl, jednatel
IČO: 60696052
DIČ: CZ60696052



I. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 25.10.2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. j. MCBS/2021/0141204/JACE, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Zelný trh 21 – modernizace výtahu“ (dále jen „Smlouva“).

Při provádění díla nastaly skutečnosti, které mají vliv na termín plnění a cenu díla. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění čl. 3, odst. 3.2.1. Smlouvy ve znění:

„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy se zhotovitelem.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 30.9.2022“

a dále

Původní znění čl. 4, odst. 4.1.1. Smlouvy ve znění:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<i>a) všechny práce související s modernizací výtahu</i>	
<i>Cena bez DPH (ve snížené sazbě)</i>	<i>1 499 000,- Kč</i>
<i>b) DPH (ve snížené sazbě)</i>	<i>224 850,- Kč</i>
<i>c) Cena celkem</i>	<i>1 723 850,- Kč</i>

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

Se nahrazuje zněním:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<i>a) všechny práce související s modernizací výtahu</i>	
<i>Cena bez DPH (ve snížené sazbě)</i>	<i>1 589 622,62 Kč</i>
<i>b) DPH (ve snížené sazbě)</i>	<i>238 443,39 Kč</i>
<i>c) Cena celkem</i>	<i>1 828 066,01 Kč</i>

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy, dále dle Změnového listu č. 1 vč. soupisu prací. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – oceněný soupis prací.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.04.2022, usnesením RMČ/2022/158/11.

V Brně dne 5.5.2022

V Brně dne 25.4.2022

Za objednatele

Za zhotovitele