

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ODR22\_SOD

Číslo smlouvy  
objednatele:

Číslo smlouvy  
zhotovitele:

**ODR22\_SOD\_D01**

### Smluvní strany:

#### Město Odry

Sídlo: Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry  
Zastoupení: **Ing. Libor Helis, starosta obce**  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s., pob. Odry  
č. účtu: 271765068319/0800  
webové stránky: <http://www.odry.cz/>

dále jen „**objednatel**“

a

#### DIGIS, spol. s r. o.

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 961

Sídlo: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zastoupení: **Ing. Libor Štefek, jednatel společnosti**  
IČ: 19012276  
DIČ: CZ19012276  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava  
č. účtu: 740948761/0100  
webové stránky: <https://digis.cz>

***Smlouva se uzavírá podle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění.***

Smluvní strany se dohodly na vytvoření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. ODR22\_SOD uzavřené dne 25. 02. 2022 v souladu s kap. XI. Závěrečná ustanovení bodu 3. Dodatek č. 1 doplňuje znění smlouvy ODR22\_SOD v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. – Občanským zákoníkem, platným od 1. 1. 2014.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění původní smlouvy o dílo následovně:

## I. Předmět smlouvy a cena prací

	Předmět smlouvy	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celkem s DPH
1.	Vložení vrstvy plánované kanalizace z projektové dokumentace do GIS AMEServer.	2500,00	525,00	3 025,00

## II. Čas plnění a povinnosti smluvních stran

	Předmět smlouvy	Termín ukončení	Součinnost objednatele
1.	Vložení vrstvy plánované kanalizace z projektové dokumentace do GIS AMEServer.	30. 4. 2022	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení, pokud již nebyly dodány.

## III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
- Tato smlouva je vytvořena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z toho 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- Rada města Odry schválila uzavření dodatku ke smlouvě na své 88. schůzi dne 11. dubna 2022 za celkovou cenu 2.500,00 Kč bez DPH pod číslem usnesení RM/22/88/2022.
- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Odrách dne:

V Ostravě dne:

Objednatel

Zhotovitel