

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 317 060, 070, 080, 090/02/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **P-AQUA s.r.o.**
sídlo/místo podnikání:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 21780

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pilař

IČO: 27485129
DIČ: CZ27485129
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1090213329/0800
telefon: 603798900
fax: ---
e-mail: pilar.ml@p-aqua.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pilař

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pilař

„Vodovod a kanalizace Nový Bydžov – ul. J. Jungmanna, J. E. Purkyně“

III. ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA PLNĚNÍ

1/ V důsledku schvalování variant návrhu komunikace, které mohou ovlivnit trasu uložení vodovodu a kanalizace a město Nový Bydžov je bude schvalovat v radě a zastupitelstvu dne 28.4.2017, dochází k následující změně termínů.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení	15.5.2017
<input type="checkbox"/> 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby	20.8.2017

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla objednateli.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Hradci Králové dne 29.3.2017

V Hradci Králové dne 29.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pilař
P-AQUA s.r.o., jednatel