

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Název malého projektu:	Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky
Zkrácený název (max. 15 znaků):	SVE-ZTSKP
Kód výzvy:	8/FMP/6c/I, N
Celkové výdaje malého projektu:	36 432,45
Požadovaná výše NFP:	29 932,90
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/08/099
Hlavní přeshraniční partner:	Krajská hvězdárna v Žilině
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace		
Sídlo:		Vsetínská 941/78, Valašské Meziříčí, 757 01		
Kraj:	Zlínský kraj	stát:	Česká republika	
IČ:	98639	DIČ:	CZ00098639	
Plátce DPH:	ANO	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Libor	Lenža		ředitel
Předmět činnosti žadatele:		vzdělávací a výzkumná činnost, odborná astronomická pozorování, osvěta a šíření výsledků činnosti mezi veřejnost, příprava a realizace vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost, včetně akcí pro podporu cestovního ruchu		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		nerelevantní		
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Libor	Lenža		ředitel
Adresa pro doručování písemností:		Valašské Meziříčí, 757 01, Vsetínská 941/78, Zlínský kraj		
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Bc.	Hana	Strnadelová		proj. manažer
Adresa pro doručování písemností:		Valašské Meziříčí, 757 01, Vsetínská 941/78, Zlínský kraj		
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Krajská hvězdáreň v Žiline		
Sídlo:		Horný Val 20, 012 42 Žilina		
Kraj:		Žilinský samosprávný kraj	stát:	Slovenská republika
IČ:		36145084		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
RNDr.	Ján	Mäsiar		ředitel
Adresa pro doručování písemností:		Kysucké Nové Mesto, 024 01, Dolinský potok 1278, Žilinský kraj		
e-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		nerelevantní		
Sídlo:				
Kraj:			stát:	
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky
Zkrácený název (max. 15 znaků):	SVE-ZTSKP
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	24 Jiné nespecifikované služby
Typ území:	02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	Střední Morava	Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	Valašské Meziříčí		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
Hlavní budova na p. 1075 = revitalizovaný přednáškový sál. Výstavní expozice umístěna na p. 1076.			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Žilina		
Obec:	Žilina		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Projekt zlepšuje podmínky pro pobyt návštěvníků v organizaci. Venkovní výstavní expozice zaměřená na poznatky moderní astronomie, fyziky a dalších přírodních věd poskytne moderní a mobilní vzdělávací a komunikační prostředek, napomůže ke zvýšení atraktivnosti akcí a návštěvnosti. Využitelný bude na různých akcích v sídle i mimo sídlo VP/HCP, zvýší povědomí o nemovité kulturní památce, kterou je hlavní budova žadatele. Revitalizací přednáškového sálu a jeho zázemí, dojde ke zlepšení technického stavu a funkčnosti kulturní památky tak, aby se zkvalitnil prostor pro návštěvníky regionu. Projekt prohlubuje spolupráci mezi dvěma významnými institucemi v příhraniční oblasti SR a ČR, kdy spolupráce a výstupy projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci.</p>

<p>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</p>	<p>Centrem přednáškové činnosti Hvězdárny VM je její hlavní budova se vstupní halou se stálou expozicí, přednáškovým sálem vybaveným starou audiovizuální technikou a kopulemi s dalekohledy. Hlavní budova Hvězdárny VM byla otevřena pro veřejnost v září 1955. Ve vstupní hale, je umístěna stálá expozice, věnovaná astronomii, astronomické technice, kosmonautice i regionální geografii. Ve vstupní hale zůstaly z období vzniku hvězdárny reliéfy významných astronomů, jejichž autorem je již zesnulý sochař Ambrož Špetík a vyobrazení souhvězdí severní oblohy na stropu haly od valašské malířky Marie Bognerové. Cílem projektu je prostřednictvím nově pořízeného drobného vybavení, drobných úprav a revitalizace vybraných klíčových prostor zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a programů pro návštěvníky v sídle žadatele, rozšířit technické možnosti, zejména v oblasti exteriérových výstav, ať už v areálu nebo mimo něj a zmodernizovat prostory pro návštěvníky. Město je výchozím bodem pro cesty do hlavních beskydských středisek, Rožnova pod Radhoštěm, Horní Bečvy aj. Hvězdárny jsou poslední dobou se svou nabídkou významnými regionálními i nadregionálními subjekty, které působí mimo jiné i v sektoru cestovního ruchu a turistiky, a proto je třeba revitalizace ve vazbě na soudobé potřeby návštěvníků a standardy.</p>
<p>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</p>	<p>Projekt navazuje na předchozí aktivity vzájemné spolupráce a pokračuje ve zlepšování nabídky služeb a prostředí pro všechny návštěvníky areálu a přeshraniční spolupráci. Projekt řeší revitalizaci a nezbytné technické úpravy v přednáškovém sále hlavní budovy hvězdárny, které jsou v souladu s plánovanými projekty a aktivitami organizace ve střednědobém plánu rozvoje. Tento projekt je dalším krokem postupné modernizace areálu valašskomeziříčské hvězdárny (v roce 2020 jsme dokončili revitalizaci centrální části areálu, v roce 2014 revitalizaci vstupní haly apod.). Významným prvkem projektu je pořízení masivních a odolných výstavních panelů do exteriérů, které logicky doplní lehké výstavní panely, které jsou určeny pro výstavy v interiérech, zejména školách. Nově pořízené panely je možné vystavovat i ve venkovním prostředí, například nádvořích, náměstích, veřejných prostranstvích apod. Exteriér i interiéru bude také doplněn o modely planetárních těles, které doplní stávající expozice. Projekt prohlubuje existující přeshraniční spolupráci a upevňuje přeshraniční vazby v oblasti vzdělávání, péče o návštěvníky, rozvoj činnosti a aktivit obou partnerských organizací a navazuje na regionální a krajské strategie související s rozvojem cestovního ruchu či vzdělání.</p>
<p>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</p>	<p>Projekt přinese další zkvalitňování poskytovaných služeb a zvýší kvalitu prostředí - interiéru, které jsou využívány pro vzdělávací, osvětovou i odbornou činnost. Všechna opatření, úpravy, nákup výstavních panelů a modernizace prostor jsou dlouhodobými a žádoucími změnami vedoucími k zvyšování standardů služeb a budou i nadále využívány a udržovány v rámci slovensko-české spolupráce. Připravená výstava a pořízené technické vybavení bude i nadále sloužit svému účelu, výstavní panely budou v rámci možností sdíleny s přeshraničním partnerem. V dalších letech budou připravovány další výstavní projekty. Revitalizovaný přednáškový sál a další částí budou sloužit pro akce s cílem zvýšení počtu návštěvníků, jak ze strany žadatele, tak ve spolupráci s partnerem. Finanční udržitelnost bude dobrá, další aktivity projektu i potřebná údržba a správa budou realizovány v rámci běžné činnosti organizace a není potřeba zajišťovat mimořádné zdroje na udržení výstupů projektu. Potřebná údržba a technická udržitelnost budou hrazeny z příjmů organizace, personálně zajišťovány ze strany žadatele.</p>
<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Žadatel i HCP mají k dispozici zkušený odborný i administrativní projektový tým, který již v minulosti projekty přeshraniční spolupráce realizoval. Předkládaný projekt není personálně náročný, zařazeno 10 osob (pozice lektori = 2 osoby), kdy kmenoví zaměstnanci budou v pozicích VPM, RA01, RA02, OZ01, OZ02 a účetní. Všichni mají zkušenosti z předchozích projektů, realizaci projektu koordinuje VPM, který bude zodpovědný jak za realizaci, řízení rizik a plánování jak časového, tak finančního harmonogramu. VPM bude koordinovat také komunikaci se zřizovatelem, zejména z pohledu čerpání rozpočtu. V rámci projektu je počítáno s DPP pro PM HCP, kde na této pozici bude zkušený pracovník. Prostřednictvím DPP bude dále pokryto zajištění OZ03 a OZ04. Pozici OZ04 představují zkušení lektori s dostatečnými prezentačními schopnostmi. Na pozici OZ03 grafik, který zajistí podkladové a výstupní tiskové materiály pro kvalitní tisk. Činnost provozuje dlouhodobě, má v ní dlouholeté zkušenosti, které využil již při realizaci jiných projektů u žadatele. Žadatel disponuje dostatečnými technickými prostředky pro zvládnutí administrativní stránky projektu (PC, služební automobily, zázemí kancelářské techniky apod.) a má s realizací obdobných projektů již zkušenosti. Co nebude řešeno po personální stránce, bude řešeno externími službami.</p>

<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Projekt využívá pozitivní efekty přeshraniční spolupráce, zejména:</p> <p>(1) Výhodnou geografickou polohu partnerů, kdy realizace aktivit a komunikace je pro vzájemné cestování ValMez – Žilina/Kysuce plynulá.</p> <p>(2) Spolupráce navazuje na úspěšné projekty obou partnerů, které prohloubily spolupráci, zvýšily její intenzitu a efektivitu společné práce.</p> <p>(3) Zvyšuje informovanost zájemců na obou stranách hranice v oblasti vzdělávání a osvětových aktivit v oborech přírodních a technických věd.</p> <p>(4) Město Val. Meziříčí je výchozím bodem pro cesty do typických beskydských středisek, Rožnova pod Radhoštěm, Horní Bečvy aj. a dále na Slovensko.</p> <p>(5) Hvězdárny jsou poslední dobou se svou nabídkou významnými regionálními i nadregionálními subjekty, které působí mimo jiné i v sektoru cestovního ruchu a turistiky, plánovaná revitalizace zvyšuje standardy v souladu soudobých potřeb návštěvníků.</p> <p>(6) Dnešní složitá covidová opatření, především na hraničním území a pro spolupráci partnerů z jiných států jsou mnohdy likvidační. Proto je nezbytné získat finanční prostředky na to, abychom mohli nadále udržovat a rozvíjet odborné a vzdělávací kontakty, rozvíjet společné přínosy projektu a udrželi přeshraniční spolupráci na požadované úrovni.</p>
<p>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</p>	<p>Detailní popisy technických požadavků jsou uvedeny u položek přímo v obsahu/popisu položky rozpočtu. Pro projekt není vyžadováno ani povolení ani souhlas, úpravy jsou jednoduché, nebylo potřeba pořídit projektovou dokumentaci.</p> <p>Poptávkové řízení probíhalo na základě zadání přesného popisu služby, rozměrů dané místnosti či vybavení a dle toho provedli příslušní dodavatelé v rámci poptávkového řízení nacenění. Do rozpočtu byly zahrnuty ceny nejvýhodnější s tím, že bylo přihlédnuto s časem, kdy započne realizace a cena tak zohledňuje drobnou rezervu. Tato rezerva v součtu s naceněním je ve výši dražších nabídek, které byly dodány, a proto se jeví jako nenahodnocené. Poptávkové řízení bylo provedeno jak na revitalizaci sálu, sedaček, židlí, tak také na výstavní panely a případný tisk.</p> <p>Při revitalizaci sálu bude případná výkresová dokumentace s přesnými požadavky vyhotovena až před objednání u dodavatele. Z důvodu úspory, kdy žadatel nemá dostatečné zdroje v rozpočtu, a není znám výsledek schvalovacího procesu, jsme tyto náklady nevynaložili.</p> <p>Detailní podobu bočních panelů, jejich technické proveditelnosti v zaoblení, uchycení atd. bude řešeno projektovým týmem v rámci realizace projektu. V realizaci bude následně řešen také detail rozvodů elektřiny pro umístění nových panelů se zásuvkami, které budou součástí bočních podsvětlených panelů. Požadavky na sílu kabelů či jiných chrániček apod. bude možné určit po odkrytí stávajících vedení a po prozkoumání aktuálního stavu.</p> <p>Dva okenní prostory na zadní části sálu budou detailně řešeny po odkrytí stávajících zastínění a dle cenových možností v době realizace. Navíc bude třeba dbát na požadavky kulturní památky, kdy i rámy těchto oken budou muset dodržet vzhled zbývajících okenních prostor. Jde o zachování jednotného vzhledu kulturní památky. Termíny realizace jsou nastaveny na celý projekt tak, aby bylo možné řešit flexibilně dle aktuální situace (viz. nedostatek některých surovin a výrobků).</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	9000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Návštěvníci areálu hvězdárny, obyvatelé příhraničního regionu (3/5) i jeho návštěvníci (2/5). S ohledem na umístění dotčeného areálu a těsné blízkosti hlavní budovy, to vše u historické Ballnerovy hvězdárny (oba objekty jsou kulturními památkami) se s ním prakticky do kontaktu dostane každý návštěvník. Revitalizovaná část areálu nabídne cílovým skupinám: (1) vyšší atraktivitu areálu a programů, (2) návštěvnícky přívětivý areál, (3) přehled o moderní astronomii, aj.</p> <p>Revitalizace a vybudovaná expozice pozitivně ovlivní ochotu obyvatel vracet se do areálu na další akce, pouštět zde na akce pro mládež své děti, zvýší se relaxační i přírodní hodnota areálu v dostupné vzdálenosti. Zlepší se vnímání organizace a přeshraniční spolupráce jako nástroje na podporu rozvoje příhraničního regionu. Vypočítáno na základě statistiky návštěvnosti areálu poměrnou částí ve vazbě na zbývající aktivity hvězdáren (do cílové skupiny počítáno i s návštěvností u partnera).</p>		
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	4000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Pro návštěvníky přeshraničního regionu platí obdobné okolnosti jako pro obyvatele regionu. Počet těchto návštěvníků v celkové návštěvnosti v současné době kolísá a představuje cca necelé 2/5 návštěvnosti. Kromě výše uvedených skutečností, které jsou shodné s obyvateli regionu se v případě návštěvníků přidávají další pozitivní efekty. (1) Pozitivní vnímání kvality poskytovaných služeb a podmínek pro návštěvníky v rámci celkových služeb cestovního ruchu v regionu (vybavení sálu, apod.); (2) inspirace k návštěvě dalších míst a lokalit s možností výběru a doporučení na námi spravovaném serveru astrocesty.eu; (3) lepší podmínky pro případný oddych a relax před pokračováním v cestě na další místa regionu.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.03.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	28.02.2023
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	12

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.					
Partneri podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:	Řízení projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita zahrnuje jak projektový management související s realizací jednotlivých aktivit, tak i administraci projektu v plném rozsahu (např. zpracování závěrečné zprávy, konzultace s poskytovatelem dotace, kontrola plnění měřitelných ukazatelů, monitoring čerpání finančních prostředků ve vazbě na schválený rozpočet, kontrola plnění harmonogramu projektu, aj.). V rámci realizace projektu budeme využívat externích dodavatelů, kteří budou úzce spolupracovat s projektovým týmem ve složení VPM, PM SR, OZ 01-04, RA 01-02, účetní.</p> <p>Prostřednictvím pravidelné komunikace projektového týmu (časově dle potřeb a způsobem dle možností – e-mailem, online, osobně) budou koordinovány činnosti a kontrolováno plnění výstupů projektu v rámci stanoveného harmonogramu. V případě komunikace v užším kruhu členů projektového týmu budou zbývající členové informováni minimálně e-mailovou komunikací.</p> <p>Za řízení realizace projektu bude odpovídat VPM. Ze strany HCP bude za administrativní stránku odpovídat a spolupracovat PM 01. Služby, které není možné zajistit ze strany partnerů, budou dodány externě, a to formou služeb, na které budou vyhotoveny objednávky. V rámci prvních jednání budou upřesněny postupy komunikace, postupů a harmonogram předběžných pracovních jednání.</p> <p>V rámci rozpočtu jsou pro aktivitu řízení projektu vyhrazeny položky osobních nákladů a nákladů na cestovní náhrady projektového týmu. VPM bude vykonávat svou činnost v rámci HPP, stejně tak RA01-02, OZ01-02 a účetní. Zbývající členové projektového týmu budou činnost vykonávat v rámci DPP. Ze strany HCP bude PM 01 (SR) koordinovat činnosti na slovenské straně, podílet se na podobě jak aktivit, tak i výstupů písemných, tak vybavení. Další koordinační a propagační činnost budou zajišťovat také členové projektového týmu, kteří nebudou hrazeni z projektu. Jedná se o zástupce jednotlivých organizací, kteří se dané problematice věnují dlouhodobě.</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	3/2022-2/2023				
(2)					
Partneri podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci této aktivity bude zajištěna povinná publicita související s realizací projektu v souladu s přílohou PPŽaKU č. III.5 Povinná publicita. Na internetových stránkách žadatele i HCP budou zveřejněny veškeré informace o projektu včetně povinné publicity. Všechny případné mediální zprávy, které budou vydány, budou obsahovat loga a informace o projektu. Během realizace samotné akce budou účastníci informováni o projektu prostřednictvím prvků povinné publicity a minimálně umístěním příslušných vlajek. Publicita bude dále uvedena na pořízeném vybavení, výstavní expozici (každý panel bude označen, u revitalizovaného sálu bude umístěna trvalá tabule publicity). V tištěné podobě dále veškeré zrealizované prezentace/materiály, prezenční listiny, zápisy z jednání a jiné dokumenty, které v rámci realizace projektu vzniknou.</p> <p>Povinnou publicitu a její zajištění bude koordinovat a kontrolovat VPM v úzké spolupráci se zbývajícím členy projektového týmu, z jednotlivých akcí budou pořízeny fotografie.</p> <p>Náklady na zajištění této aktivity představují částky z položek kapitoly 1. Osobní náklady, dále pak vše z kapitoly 3. Služby (mimo položky 3.7 občerstvení) a vše kapitoly 4. Náklady na vybavení (mimo položky 4.9 občerstvení).</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	3/2022-2/2023				

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.						
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP				
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:		A02 - Pořízení vybavení rekonstruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektů kulturního/přírodního dědictví				
Popis projektové aktivity:		<p>Jedná se o úpravu přednáškového sálu v hlavní budově žadatele a jeho dovybavení drobnou technikou. Dojde k obměně stávajících panelů na bočních stěnách přednáškového sálu za podsvětlené panely s obrazy z historie a činnosti žadatele. Ty budou doplněny listou/zázemím pro umístění elektrorozvodů a většího počtu zásuvek (dle počtu umístění lavic), které budou sloužit pro potřeby návštěvníků v sále (např. dobíjení notebooku, mobilů, různých promítacích technik či jiného vybavení pro realizaci programů, aj.). Součástí je i revitalizace části zadní stěny přednáškového sálu a zakrytování stávajících VZT rozvodů, instalace posuvných oken v místech balkonků a také doplnění technické vybavení přední části přednáškového sálu (světla, dataprojektor, pevné plátno). Světelné podmínky při projekci v sále jsou nevhodné, proto se revitalizace zaměřila na jejich úpravu tak, aby to odpovídalo potřebám při různých akcích (světla budou řešena v zadní části sálu – minimálně 3 ks se změnou chromatičnosti a intenzity, boční podsv. panely a minimálně 4 ks bodových světél v části prezentačního plátna). Na pozici odborného zaměstnance je uvedena osoba, která se budou věnovat sběru dat a textů pro obrazovou část, jež bude umístěna na podsv. panely na bočních stranách sálu. Ty budou dotvářet v revitalizované části dobovou atmosféru. Revitalizace sálu bude doplněna o čalounické služby na stávajících sedačkách přednáškového sálu (jak 55 ks sedací části, tak opěrnou část stávajících lavic), které jsou celodřevěné, nekomfortní na dlouhodobou návštěvu v sále. Dále se počítá s renovací celodřevěných židlí ve vstupní hale hlavní budovy hvězdárny. Židle jsou původní a jsou původní součástí této kulturní památky, proto jsme zvolili ve vazbě na povolený rozsah renovací (vydiskutováno při osobní návštěvě odborem památkové péče), nikoliv pořízení nových židlí. Jedná se o služby související se zlepšením stavu celkem 12 ks židlí. Sál bude sloužit pro návštěvníky jak turistických, tak vzdělávacích návštěv.</p>				
Měřitelný ukazatel:		Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví				
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	1
Doba plnění:		3/2022-2/2023				
(2)						
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP				
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:		A06 - Vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru				
Popis projektové aktivity:		<p>Pořízení 7 ks velkých výstavních panelů venkovní expozice, oboustranných, vytvářejících 14 ks výstavních ploch rozměru 150 * 150 cm pro polep potíštěnou samolepicí fólií. Expozice bude věnována současně astronomii a vzájemné spolupráci partnerů. Předpokladem je umístění nejen v areálu partnerů, ale díky mobilitě a pevnosti v různých místech příhraniční oblasti tak, aby nejen partneři, FMP, ale především moderní astronomie byla prezentována většímu počtu uživatelů. V průběhu realizace projektu určí projektový tým dle aktuální epidemiologické situace akce, na kterých by mohla být výstavní expozice umístěna. V současné době nejsou některé větší akce, na kterých bychom rádi expozici využili, odsouhlaseny. Dále budou pořízeny pomůcky doplňující vzdělávací expozici a modely v areálu. Budou sloužit jako modely planetárních soustav u jiných hvězd. Jedná se nákup 2 ks koulí z přírodního kamene – pískovec (30 cm, 60 cm) a 10 ks koulí z polyesterové pryskyřice, barevné (22 cm, 38 cm, 60 cm), které odpovídají vzhledu planet Sluneční soustavy a doplní výstavní panely v areálu žadatele. Pro umístění těchto modelů do areálu hvězdárny budou nezbytné podstavce, které budou řešeny v rámci realizace projektu projektovým týmem a následně zadány jako externí služba do výroby.</p> <p>Výstupy MU za A02 a A06: 1x přednáškový sál revitalizace 1x vytvoření expozice = 2x zhodnocené objekty kul. a př. dědictví</p> <p>Náklady rozpočtu na jednotlivé položky A2, A6 a A9 jsou uvedeny v rozpočtu ve sloupci "Aktivita".</p>				
Měřitelný ukazatel:		Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví				
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	1
Doba plnění:		3/2022 - 2/2023				

(3)					
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP			
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.			
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
Projektová aktivita:		A09 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu			
Popis projektové aktivity:	<p>Ve vazbě na hlavní aktivity projektu proběhnou i neinvestiční projektové aktivity zaměřené na slavnostní zahájení a představení venkovní výstavní expozice, formou závěrečné konference v sídle žadatele, věnované současné astronomii, vzdělávání a přeshraniční spolupráci. Jednodenní konference za účasti návštěvníků z řad odborné veřejnosti, partnerů a v případě zájmu i široké veřejnosti představí žadatele jako revitalizovanou kulturní památku, její vývoj v čase i realizované úpravy budov i areálu. Stěžejní téma závěrečné konference (i venkovní expozice) bude moderní astronomie.</p> <p>Na závěrečné konferenci se bude úzce podílet jak přípravou, tak krátkým přednesem (o dílčích revitalizacích a plánech v areálu hvězdárny HCP) zástupce od HCP. Následně bude možné prodiskutovat problémy hvězdáren ve vazbě na potřeby rozvíjejících se vědních oborů a náročnosti soudobých návštěvníků.</p> <p>Pro závěrečnou konferenci počítáme s minimálně 30 účastníky, pro které bude zajištěno základní občerstvení.</p> <p>Výstavní expozice bude propagována samostatnou aktivitou za účasti HVM + HCP = (12+8) 20 + 30 = zaokrouhleno 60 osob.</p> <p>Náklady rozpočtu na jednotlivé položky A9 jsou uvedeny v rozpočtu ve sloupci "Aktivita".</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	3/2022-2/2023				

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	2	N/A	HP UR
P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet		N/A	N/A
P0002 - Celková délka nové budovaných nebo modernizovaných cyklistických cest a turistických stezek	km		N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad		
8.1 Přeshraniční spolupráce		
8.1.1 Společná příprava	ANO	<p>Záměr projektu byl již několik let předmětem diskusí o modernizaci zázemí a prohloubení spolupráce. Na řadě neformálních setkání obou partnerů, byla diskutována nejen technická stránka projektu, ale také dopady na intenzitu přeshraniční spolupráce, využití výstupů. Na základě informace o poslední výzvě byl v srpnu 2021 prodiskutován obsahový rámec předkládaného projektu, do kterého byly vybrány dvě nosné témata, které na sebe obsahově a logicky navazují.</p> <p>Z vybraných setkání projektových partnerů byly pořízeny zápisy, ze kterých je patrný základní rozsah diskuze a úkoly. Kromě jiných příležitostí byly záměry partnerů diskutovány na setkáních 23. 8. 2021 a 23. 9. 2021.</p> <p>Pracovníci a spolupracovníci HCP se do přípravy projektu, jeho aktivit a činností vedoucí ke zpracování a předložení žádosti aktivně zapojili a poskytli potřebnou součinnost.</p>

8.1.2 Společná realizace	ANO	<p>Záměr projektu vychází z přeshraniční spolupráce, kdy se využívá dosavadních zkušeností (odborných) a znalostí potřeb cíl. skupin. Přeshraniční spolupráce je základním východiskem a podmínkou projektu (řešíme stejné oblasti, témata apod.). V dané oblasti již mají oba partneři své zkušenosti a technicky a personálně silnější žadatel napomáhal realizovat tyto společné úkoly i na straně HCP. Předkládaný projekt prohlubuje dosavadní spolupráci, přináší zásadní modernizaci/revitalizaci a nový prvek společných aktivit (externí výstava).</p> <p>Na realizaci všech akcí (i jejich přípravě) se přímo podílejí (spolu)prac. HCP. Projekt nelze úspěšně realizovat bez intenzivního zapojení a spolupr. obou partnerů. U všech aktivit se podílí HCP na přípravě výstupů, z důvodu mnohaleté zkušenosti, navíc sám řeší projekt na obdobnou revitalizaci. Poznatky z realizace projektu u žadatele bude možné přenést zajímavé poznatky k HCP, výstavní expozice bude společná, společně bude připravována závěrečná konference.</p>
8.1.3 Společný personál	ANO	<p>Projekt vyžaduje přeshraniční spolupráci, která je zajišťována primárně 1 pracovníkem ze strany HCP. Tento pracovník představuje cca 4 % všech nákladů na pracovníky projektu a bude zajišťovat přípravu a realizaci aktivit na obou stranách hranice. Partner sám realizuje revitalizaci svého areálu, kde taktéž musí pracovat s již omezenými dispozicemi, jeho zaměstnanci tak mají potřebné zkušenosti.</p> <p>Projektový tým nyní počítá s jednou hrazenou pozicí pro HCP, ale přípravy projektu se účastnilo více pracovníků HCP dle aktuální situace. Ne jinak tomu bude i při realizaci projektu. Jde nám zejména o předání informací o jejich práci a zkušenostech. Zbývající členové realizačního týmu budou v rámci projektu pracovat bezplatně, v rámci vzájemné dosavadní spolupráce.</p>

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Pracovníci partnera přináší do realizace aktivit své zkušenosti a know-how, což je také motivace pro spolupráci s dalšími partnery, které chceme oslovit a spolupráci navázat.</p> <p>Hlavním společenským dopadem je zlepšení podmínek pro návštěvníky areálu a objektu žadatele, poskytnutí kvalitnějších služeb pro přeshraniční spolupráci, větší komfort pro návštěvníky, ale také společné sdílení zkušeností a poznatků z těchto rozvojových aktivit.</p> <p>Díky poskytování lepších služeb se žadatel konkurenceschopnější a dále tak ve společnosti propaguje přínosy a výhody přeshraniční spolupráce.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Aktivity, výsledky a výstupy projektu pozitivně ovlivní skupinu zájemců z řad obyvatel příhraničního regionu, návštěvníků, a to v několika ohledech:</p> <p>(1) historicky citlivě revitalizovaný přednáškový sál hlavní budovy, která je kulturní památkou i zlepšení okolního areálu nabídne vyšší komfort a podmínky pro návštěvníky (pohodlnější sezení, možnost dobíjení zařízení, práce na noteboocích apod.);</p> <p>(2) graficky zajímavé a obsahově poutavé expozice podpoří návštěvnost a zájem o tyto vědní obory;</p> <p>(3) lepší dostupnost odborně kvalitní a graficky atraktivní velkoformátové expozice v příhraniční oblasti;</p> <p>(4) projekt umožní a nabídne příležitosti pro osobní setkávání, vyšší intenzitu kontaktů mezi zájemci z obou stran hranice;</p> <p>(5) nabídne případným subjektům z oboru možnost zapojit se do další popularizační a vzdělávacích aktivit a rozvoji této oblasti ve spolupráci s hvězdárnami.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Finanční náročnost projektu je s ohledem na zaměření projektu a zlepšení tech. stavu kulturní památky značná a je mimo běžné možnosti partnerů. Pořízení mobiliáře a vytvoření výstavní expozice v těchto cenových relacích není běžným provozním výdajem. Projekt je koncipován na základě potřebné široké přeshran. spolupráce, s významným zapojením (spolu)pracovníků HCP (celkový podíl vynaložený na HCP činí více jak 6,6 % rozpočtu). Vzhledem k možnosti zapůjčení expozice HCP je ale finanční dopad mnohem vyšší, protože HCP nemusí pořizovat vlastní mobiliář (bude využívat pořízený mobiliář na svých akcích a ušetří tak vlastní prostředky). Vynaložené prostředky pozitivně ovlivní technickou úroveň přeshraniční informovanosti a rozvoji povědomí (na slovenskou stranu přísluší náklady nejen na měkké aktivity, ale také jedna plocha výstavního panelu budou věnovány vzájemné spolupráci a hvězdárně na Slovensku). Veškeré náklady jsou přehledně uvedeny v rozpočtu a jsou využívány v podporovaném území.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Oba partneři mají sídlo v podporovaném území, kde realizují převážnou část svých aktivit. Předložený projekt je realizován na podporovaném území a geografické rozložení plánovaných aktivit je dáno právě místem sídla a dopravní dostupností.</p> <p>Aktivity projektu v podobě zlepšení technického stavu kulturní památky je plně vázán na území žadatele, protože se jedná o investici do stavebního objektu. S tím souvisí taktéž závěrečná konference, která proběhne ve Zlínském kraji, při příležitosti otevření revitalizovaného sálu. Z pohledu výstavní expozice se budou aktivity realizovat především ve Zlínském kraji, ale počítá se také s minimálně 1 účastí v Žilinském samospr. kraji. Území je pokryto nerovnoměrně, ale není zanedbatelné vzhledem k tomu, že se jedná o investiční projekt. Všechna místa jsou dostupná a mají potřebnou infrastrukturu (elektřina, internet, apod.). Pracovní přeshraniční setkání budou realizována v místě sídla partnerů anebo online dle aktuální epidemiologické situace.</p>

9. Rozpočet malého projektu**9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	9 100,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	350,95 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	9 705,50 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	16 616,00 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	660,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	36 432,45 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	82,16%	29 932,90 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	17,84%	6 499,55 €

SHRnutí ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	36 432,45
z toho Aktivity přes- hraničních partnerů:	Krajská hvězdárna v Žiline	Podíl (%):	6,60%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	2 403,44

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	36 432,45	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	29 932,90	82,16%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:	6 499,55	17,84%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	36 432,45	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickykh-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Libor Lenža, ředitel			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
RNDr. Ján Mäsiar, ředitel			