


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0016/OMI



ke smlouvě na akci: „**REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD LABEM**“ – TDS +BOZP“

Město Lysá nad Labem

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
bankovní spojení: 
zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města
(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
bankovní spojení: 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748
zastoupeným: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti
e-mail: info@ibrconsulting.cz
tel: +420 775 427 700
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Tomáš Zikmund
e-mail: tomas.zikmund@ibrconsluting.cz
tel: 
(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na akci „**REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD LABEM**“ – TDS+BOZP (dále jen „Smlouva“).
2. Při zajišťování činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen TDS+BOZP) došlo k nečekanému prodloužení stavby nad rámec smlouveného termínu 02/2022. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

