



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel: Středisko volného času, p.o.
Sídlo: Sokolská 70, Holešov 769 01
IČ: 75088606
DIČ: CZ75088606
Statutární orgán: Jarmila Vaclachová, ředitelka
E-mail: reditelka@tymycentrum.cz
zastoupen: Jarmila Vaclachová, ředitelka

dále jen „objednatel“

&

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
IČ : 25504487
DIČ: CZ25504487
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Ing. Petr Vlček, jednatel
Jaroslav Ševčík, jednatel
Bankovní spojení: ČS, a.s. Zlín
Číslo účtu: 1481478359/0800
Společnost je zapsaná U krajského soudu v Brně
zastoupen: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha některých těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí 148 899,99 Kč bez DPH

Cena méněprací činí 148 899,99 Kč bez DPH

4. Celková cena Díla se z tohoto nezmění, jelikož vícepráce odpovídají méněpracem.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Holešově, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Změnový list ke změnám dle § 222 odst. 4 zákona