


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené dne 8. 4. 2022 na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Rekonstrukce virologické laboratoře,

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s.
se sídlem: Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy
IČ: 26360527
DIČ: CZ699005333
zastoupený: MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, člen představenstva,
Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, člen představenstva
bankovní spojení: 
dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
zapsaný v OR pod spis. zn.: Spisová značka: Oddíl C, vložka 14788 vedená u KS v Plzni
se sídlem: Bendova 12, Plzeň 301 00
zastoupený: 
IČ: 26352281
DIČ: CZ26352281
bankovní spojení: 

dále jen („zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl.6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1 763 696,- Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátřítisícšestsetdevadesátšest korun českých)

Celkem za DPH 21% 370 376,- Kč

(slovy: třístasedmdesátisictřístasedmdesátšest korun českých)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 134 072,- Kč

(slovy: dvamilionystotřicetčtyřítisícšedmdesádvá korun českých),

který se nahrazuje novým zněním čl.6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 6. 1. s novou cenou:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1 933 006,25 Kč

(slovy: jedenmiliontdevětsetřicettřítisícšest korun českých dvacetpět haléřů)

Celkem za DPH 21% 405 931,15 Kč

(slovy: čtyřístapěttisícdevětsetřicetjedna korun českých 15 haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 338 937,40Kč

(slovy: dvamilionytřístatřicetosmtisícdevětsetřicetsedm korun českých čtyřicet haléřů)

Změna ceny bylo způsobeno méněpracemi a vícepracemi oproti původnímu oceněném výkazu výměr (Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, soupis prací), které jsou nutné ke zdárnému provedení požadovaného díla. Změny zaznamenány ve výkazu výměr.

Navýšení ceny bylo provedeno v souladu s čl. 6.13. smlouvy.

Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla je v souladu s právními předpisy a zejména dle § 222 ZZVZ.


2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Krycí list rozpočtu - změna


v Klatovech dne 2.5.2022

za objednatele:



v Plzni dne

za zhotovitele:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Klatovy-stavební úpravy polikliniky č.p.789- oddělení virologie
-SOUPIS PRACÍ**

Název objektu **Vícepráce, méněpráce 29.4.**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

28.04.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

ROZPOČET

Stavba: Klatovy-stavební úpravy polikliniky č.p.789- oddělení virologie -SOUPIS PRACÍ
Objekt: Vícepráce, méněpráce 29.4.

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 28. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
SO-01: Stavební úpravy oddělení virologie							
D1						16 676,59	1,403
D10 099: Přesun hmot HSV						2 258,83	0,000
29	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m					
D17 766: Konstrukce truhlářské						-12 608,55	0,000
19	766-01	Dveře vnitřní 600-900/1970 mm vč. zámku a kování - parametry dle projektu - dodávka					
15	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
16	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
18	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku					
17	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou					
20	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm					
22	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm					
23	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
D2 0031: Příčky						6 171,75	0,000
4	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm					
1	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm					
2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnici na tenkovrstvou maltu tl 100 mm					
D22 783: Nátěry						-4 750,00	0,000
24	783-01	Nátěr syntetický ocelových zárubní 1 křídlových					
D23 784: Malby						-11 322,90	0,000
27	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m					
28	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m					
D3 0032: Osazování ocelových zárubní						-7 500,00	0,000
6	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
7	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
8	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
5	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2					
D4 0061: Úpravy povrchů vnitřní						30 326,93	1,403
30	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D8 0096: Bourání vč.likvidace suti **14 100,53 0,000**

9	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
10	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
13	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					

HSV Práce a dodávky HSV **152 633,66 0,000**

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **152 633,66 0,000**

64 Osazování výplní otvorů **152 633,66 0,000**

33	M001	okno 1200/1800	ks				
34	M002	okno 1200/2400	ks				
35	M003	okno 1200/2400 mléčné sklo	ks				
36	M004	rošňovací profily a spoje	kpl				
37	M005	demontáž	m				
38	M006	lemovací lišta 60/60 bílá	m				
41	K001	zednické začistění	kpl				
39	K007	likvidace	m				
40	K008	montáž	kpl				

Celkem **169 310,25 1,403**