

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 00444/2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: PhDr. Radkou Růžičkovou Ph.D., vedoucí odboru  
kultury a sportu Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [redacted]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: PhDr. Radka Růžičková Ph.D.,  
vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města Teplice  
[redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací  
Magistrátu města Teplice, [redacted] [redacted]  
[redacted]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [redacted]  
[redacted]

**Zhotovitel: Jensovsky, s.r.o.**

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

IČ: 04124863

DIČ: CZ04124863

bankovní spojení: [redacted] [redacted]

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]  
[redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsán u MS v Praze, oddíl C, vložka 242893

## Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Nabídka zhotovitele ze dne 17.10.2021.

Z důvodu nově vzniklých víceprací – nutnost doplnění zdiva – dozdivky a také z důvodu nevhodných klimatických podmínek, se na základě dohody obou smluvních stran upravuje následující:

### Článek III. - Cena za dílo

Cena díla bez DPH	109.002,34 Kč
Cena víceprací	10.815,85 Kč
Cena díla celkem bez DPH	119.818,19 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>25.161,82 Kč</u>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>144.980,01 Kč</b>

### Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: 03/2022 – v závislosti na vhodných klimatických podmínkách

Termín dokončení prací: nejpozději do 31.5.2022 (stavební práce nebudou prováděny ve dnech 27.5. – 29.5.2022, kdy bude probíhat Zahájení lázeňské sezony v Teplicích)

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne: viz elektronický podpis

[Redacted signature]

Datum: 2022.05.04  
17:05:56 +02'00'

za zhotovitele:

[Redacted name]  
jednatel

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

[Redacted signature]

Datum: 2022.05.05  
11:26:46 +02'00'

za objednatele

PhDr. Radka Růžičková Ph.D  
vedoucí odboru kultury a sportu