

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát - m.č. 113-115, 214-216

činnost	týdny roku 2017																	
	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
vybourání podlah																		
demontáž stávajícího stropu + posouzení stavu																		
opravy stropu																		
opravy podlah																		
SDK pohled																		
elektro, slaboproud																		
dveře																		
opravy omítek																		
malby																		
položení koberce, úklid																		

zahájení : 10.8.2017
ukončení : 10.12.2017

V Ostravě 7.4.2017

FEST Ostrava s.r.o.