


DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 952/2021 ze dne 15. 12. 2021

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Znojmo
Sídlo:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající:	Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města
IČO:	002 93 881
DIČ:	CZ00293881
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka Znojmo, a.s.
Číslo účtu:	19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:	 služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

a

Zhotovitel:	Ing. arch. Pavel Svoboda
Sídlo:	Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 13-Stodůlky
IČO:	025 59 463
DIČ:	není plátce DPH
Daňový režim:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	Air Bank, a.s.
Číslo účtu:	1782390019/3030

I.


Základní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15. 12. 2021 Smlouvu o dílo č. 952/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku s názvem „**Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi v příměstské části Popice u Znojma**“ podrobně definovanou v příloze č. 1 smlouvy o dílo „Zadání pro zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi v městské části Popice“. Lhůta pro plnění díla byla ujednána do 29. 4. 2022. Cena za provedení díla byla mezi smluvními stranami sjednána na základě cenové nabídky **ve výši 129 000 Kč**. Zhotovitel není plátce DPH.

II.

Předmět dodatku

Na základě překážky na straně objednatele, kdy prozatím nedošlo ke konsenzu mezi všemi aktéry, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:



Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 3:

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas dílo specifikované níže v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit za něj zhotoviteli níže sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní provedení předmětu zakázky na zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi v příměstské části Popice u Znojma. Detailní specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 *Zadání pro zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi v městské části Popice u Znojma*, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. **Nad rámec tohoto zadání zhotovitel zpracuje detailní řešení návěsního prostoru před farou (pozemek parc. č. 980 v k.ú. Popice u Znojma) v měřítku 1:100 a také řešení dopravy v klidu na místě stávajícího dětského hřiště na pozemku parc. č. 2343 v k.ú. Popice u Znojma.**

Článek III. Doba plnění díla se nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu: **do 30. 6. 2022**
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
3. V průběhu zpracování bude studie 3x projednána na pracovní skupině, jejíž personální složení určí objednatel.
 1. termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 28. 2. 2022.
 2. termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 31. 3. 2022.
 3. **termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 10. 6. 2022.**

V článku IV. Cena díla se mění celková cena díla následovně:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou:
Celková cena díla: 159 000 Kč
Zhotovitel není plátce DPH.
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II a v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Cena za případné vícetisky požadované objednatelem nad sjednaný počet vyhotovení není součástí celkové ceny díla podle tohoto článku a bude zhotovitelem fakturována zvlášť, a to podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

Článek č. V. Platební podmínky, odstavec 1 se nahrazuje zněním:

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktur ve dvou platbách. První faktura bude zhotovitelem vystavena **do 29. 4. 2022 ve výši 80 000 Kč**. Druhá faktura bude zhotovitelem vystavena **po předání a převzetí celého díla**. Přílohou této druhé faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném výtisku s připojenými elektronickými podpisy každé ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 podepsaly osoby, které mají právo připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a že tento dodatek podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření elektronických podpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.


Tento Dodatek č. 1 byl projednán na schůzi Rady města Znojma dne 2. 5. 2022 a schválen usnesením č. 160/2022, bodem č. 6632.

Znojmo, dne

Praha, dne



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta
objednatel



Ing. arch. Pavel Svoboda
zhotovitel