

DODATEK č. 1

číslo dodatku v EDISU: 6/017/2022

ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy u objednatele: 6/003/2022
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany
statutární orgán: ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36233
se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
statutární orgán: ředitel
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Rekonstrukce hygienického zázemí v pobočce ČHMÚ Brno“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/003/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 27. 1. 2022:

Článek IV., odst. 4.1.:

Cena bude zvýšena celkem o 30 427,48 Kč bez DPH, tj. 36 817,25 Kč s DPH
a snížena celkem o 56 628,08 Kč bez DPH, tj. 68 519,98 Kč s DPH.
Celkově bude cena snížena o 26 200,60 Kč bez DPH, tj. 31 702,73 Kč s DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH	573 696,17 Kč
DPH 21%	120 476,20 Kč
Celková cena s DPH	694 172,37 Kč

2. Zdůvodnění změny:

- na základě skutečností, které byly zjištěny během provádění stavebních prací, došlo ke změnám činností nebo výměr vůči rozpočtu
- některé dodávky byly realizovány na žádost objednatele.


Viz příloha – Rozpočet ke smluvnímu dodatku č. 1

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a jeho součástí je příloha číslo 1 .
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.



za objednatele:

ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:

jednatel společnosti

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17
(6/1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-024** **Rekonstrukce hygienického zázemí v pobočce ČHMÚ Brno**

Objekt: **21-024** **Rekonstrukce hygienického zázemí v pobočce ČHMÚ Brno**

Rozpočet: **Rozpočet ke smluvnímu dodatku č. 1**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV					
PSV					
MON					
Vedlejší náklady					
Ostatní náklady					
Celkem					-26 200,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Základní DPH	21 %			

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH -31 702,73 CZK

v dne