

D O D A T E K č. 6
S M L O U V Y O D Í L O č. 1034-2014-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK

Telefon: xxx
E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov
Telefon: xxx
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.krامل@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: společnost právnických a fyzických osob, které tvoří:
GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

Adresa: Juranova 24, 682 01 Vyškov
Telefon: xxx, xxx
E-mail: xxx
ID DS: xa675kf
IČ / DIČ: 25540378 / CZ25540378

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31694
a **Hanousek s.r.o.**

Adresa: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Telefon: xxx
E-mail: xxx
IČ / DIČ: 29186404 / CZ2918640

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 64090
a **Ing. František Hanousek**

Adresa: xxx, 798 02 Mostkovice
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: gksfyds
IČ / DIČ: 10078479 / xxx

a **GEOKAM Přerov, s.r.o.**

Adresa: Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 4tw76cw
IČ / DIČ: 25844415 / CZ25844415

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21424
a **E.G.P. s.r.o.**

Adresa: Rybnická 124, 634 00 Brno

Telefon: XXX, XXX, XXX
E-mail: [XXX](#), [XXX](#)
ID DS: n4b26ib
IČ / DIČ: 26231492 / CZ26231492

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38502

Zastoupení na základě smlouvy o sdružení ze dne 21.1.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky): Ing. Ivanem Jabůrkem, jednatelem GEODETICKÉ KANCELÁŘE JBS, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Jabůrek

V technických záležitostech oprávnění jednat: XXX, XXX, XXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1560597399 / 0800

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holubice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XIII., odst. 3 SoD ze dne 10.11.2014 upravují smluvní podmínky následujícím způsobem:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:

Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK.

Osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech je Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov.

II.

FC 3.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ

Počet MJ (100bm) se snižuje ze 109 na **8**.

Označení trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Počet MJ (bod) se snižuje ze 73 na **39**.

Celková cena díla se tím snižuje o 62.810,00 bez DPH, tj. o 76.000,10 včetně 21 % DPH.

Celková cena díla tedy činí 1.738.575,00 Kč bez DPH.

Potřeba předmětné změny byla vyvolána podanými žádostmi o vytyčení pozemků, které spolu polohou i funkčně souvisí. Jedná se celkem o 13 parcel v jednom půdním celku. Již samotná jedna obecní parcela přesahuje svým rozsahem počet smluvně dostupných MJ (lomových bodů), které je nutné označit trvalým způsobem. Proto věc bude řešena samostatnou veřejnou zakázkou.

Uzavřením tohoto dodatku a jeho zveřejněním v informačním systému registru smluv je plnění dílčího fakturačního celku FC 3.1. v rozsahu dle tohoto dodatku ukončeno a veškeré nároky smluvních stran vyplývající z této smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 6, zcela vyrovnány a vypořádány.

III.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Protože před novelizací výše citovaného zákona byly odevzdané dílčí části v letech 2015 až 2019 fakturovány se zaokrouhlením na celé koruny, snižuje se v rámci tohoto dodatku současně celková cena díla o 0,16 Kč bez DPH, tj. o 0,20 Kč včetně DPH.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VII. odstavec 1 Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH	784 015,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	756 725,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	197 835,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 738 575,00 Kč
DPH 21 %	365 100,75 Kč
Vyrovnaní rozdílu z dřívějšího zaokrouhlování DPH	- 0,20 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 103 675,55 Kč

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

V Brně dne: 6.5.2022

Ve Vyškově dne: 6.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

.....
Ing. Ivan Jabůrek
dle plné moci, jednatel
GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	636	165	104 940	10/2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	33	100	3 300	07/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	3	1 800	5 400	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	632	350	221 200	09/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	500	1 500	09/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	5	600	3 000	09/2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					03/2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100bm	40	1 000	40 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	
	- změna kat. hranice (vyšetření a označení nové hranice trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb. včetně dokumentace)	100bm	0	1 500	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					03/2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100bm	133	1 650	219 450	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně vytyčení a označení trvalým způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	ha	8	2 000	16 000	03/2016
1.7.1.	Zpracování vektorizované vlastnické mapy ze stávajících rastrových podkladů dle standardu VFP	ks	1	20 000	20 000	03/2016
1.7.2.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	635	235	149 225	11/2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH						784 015

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	635	315	200 025	10/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	88	310	27 280	10/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	4	310	1 240	04/2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	21	1 400	29 400	10/2016
2.3.1.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	3	1 400	4 200	04/2018
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	2 000	80 000	10/2016
2.4.1.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	23	2 000	46 000	04/2018
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	627	540	338 580	10/2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	05/2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						756 725
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	8	600	4 800	
	Označení trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	39	65	2 535	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	635	300	190 500	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						197 835

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH	784 015,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	756 725,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	197 835,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 738 575,00 Kč
DPH	365 100,75 Kč
Vyrovnání rozdílu z dřívějšího zaokrouhlování DPH	-0,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 103 675,55 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum