

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Název malého projektu:	Cesta ke hvězdám
Zkrácený název (max. 15 znaků):	CKH
Kód výzvy:	9/FMP/11b/N
Celkové výdaje malého projektu:	22 541,59
Požadovaná výše NFP:	19 160,35
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/11b/09/113
Hlavní přeshraniční partner:	Krajská hvězdáreň v Žiline
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace		
Sídlo:		Vsetínská 941/78, Valašské Meziříčí, 757 01		
Kraj:	Zlínský kraj	stát:	Česká republika	
IČ:	98639	DIČ:	CZ00098639	
Plátce DPH:	NE	IČ DPH (jen v SR):	nerelevantní	
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Libor	Lenža		ředitel
Předmět činnosti žadatele:		vzdělávací, výzkumná a vědecká činnost, cestovní ruch, osvěta a popularizace		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		nerelevantní		
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Libor	Lenža		ředitel
Adresa pro doručování písemností:		Vsetínská 941/78, Valašské Meziříčí, 757 01		
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Bc.	Hana	Strnadelová		proj. manažerka
Adresa pro doručování písemností:		Vsetínská 941/78, Valašské Meziříčí, 757 01		
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Krajská hvězdáreň v Žiline		
Sídlo:		Horný Val 20, Žilina, 012 42		
Kraj:		Žilinský samosprávný kraj	stát:	Slovenská republika
IČ:		36145084		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
RNDr.	Ján	Mäsiar		ředitel
Adresa pro doručování písemností:		Kysucké Nové Mesto, 024 01, Dolinský potok 1278, Žilinský kraj		
e-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		nerelevantní		
Sídlo:				
Kraj:			stát:	
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Cesta ke hvězdám
Zkrácený název (max. 15 znaků):	CKH
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	3 Rozvoj místních iniciativ
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Oblast podpory:	119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reformem, lepší právní úpravy a kvalitní správy
Hospodářská činnost:	24 Jiné nespecifikované služby
Typ území:	02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/> 9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	Střední Morava	Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	Valašské Meziříčí		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Kysucké Nové Město		
Obec:	Kysucké Nové Město		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Žilina		
Obec:	Žilina		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Projekt prohloubí přeshraniční spolupráci ve vzdělávání v oblasti kosmonautiky a moderních technologií. Projekt řeší modernizaci vzdělávacích programů a propagaci v oblasti kosmonautiky a rozvíjejících se kosmických technologií. Z tohoto důvodu je potřeba modernizovat a dovybavit hvězdárny vybavením, zpracovat nové informace a vytvořit nové program. Část projektu bude věnována programu kosmonautika pro mládež, kde prostřednictvím přímé spolupráce s účastníky programu bude názorně ukázán vývoj i manuální zručnosti potřebné pro práci ve vesmíru. Druhá část projektu se zaměří na přednášky věnované moderním technologiím pro dnešek a budoucnost (4 na ČR a 1 na SR) a přiblíží široké veřejnosti poznatky o nových technologiích kosmického průzkumu.</p>

<p>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</p>	<p>Předložený projekt napomáhá řešit problém s motivací v zájmu o oblast kosmonautiky a souvisejících technologií. Této problematice se oba partneři v základní podobě věnují a díky doposud zrealizovaným akcím mají přiměřené informace o stavu a potřebě cílové skupiny. Situace se liší mezi jednotlivými zájemci/účastníky, kteří mnohdy nabudou dojmu, že technické a vědní obory, apod. nebudou k životu potřebovat.</p> <p>Projekt napomáhá řešit problémy malého zájmu a nízké motivace mladých lidí ke studiu přírodních věd a technických oborů podporou zájmů a představení možností oborů již od nejnižšího možného věku. Dále problém klasické výuky na ZŠ (úroveň je různá), kde mnohdy pokročilejší žáci nedostávají dostatečné podněty ke svému dalšímu rozvoji, neboť kantoři se musí věnovat těm slabším spolužákům. Podporujeme také zájem dětí o mimoškolní a volnočasové aktivity. Nabízíme mladým lidem zajímavé, odborně správné a vysvětlení problémů a toho jak věci kolem nás fungují.</p> <p>Projekt podpoří zájem o moderní technologie a oblast kosmonautiky, zvýší informovanost pracovníků vzdělávacích institucí o této nabídce na obou stranách hranice a posílí zájem mládeže o tyto oblasti. Poutavé přednášky napomohou představit soudobé poznatky a stav oborů prostřednictvím zkušených a známých odborníků, které v oborech působí dlouhá léta. Tato provazba může přilákat větší zájem široké veřejnosti i o další služby poskytované hvězdárnami.</p>
<p>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</p>	<p>Přípravnými aktivitami jsou setkání projektového týmu, které zajistí potřebnou koordinaci technických i organizačních východisek pro realizaci hlavních aktivit. Setkání projektových týmů se uskuteční na obou stranách hranice (v případě potřeb online) a kromě členů projektového týmu se jich budou účastnit případně i externí spolupracovníci. V jejich průběhu budou upřesněny technické a další parametry nových didaktických prvků, vybrány modely pro umístění do interiéru, dořešeny specifika modelu rakety, monitoru, tiskárny a údaje budou předány vedení projektu k poptávce na zařízení a zajištění jejich nákupu.</p> <p>Aktivita (I16) je nezbytnou součástí projektu a povede k pořízení moderního vybavení. Hlavní aktivitou bude příprava a realizace programů kosmonautika, včetně pořízení vybavení, výroby potřebných pomůcek na míru ze zakoupeného materiálu a uplatnění jak v programech pro mládež, tak v druhé aktivitě projektu, přednáškách. Obsahem přednášek pro veřejnost bude představení aktuálních technologií a techniky, které přednesou v areálech hvězdáren přední odborníci/lektoři.</p> <p>Obsah projektu je v plném souladu se strategií rozvoje žadatele a podporuje rozvoj vzdělávání s velkou mírou praktických činností v příhraničním regionu.</p>
<p>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</p>	<p>Projekt je realizován s cílem dlouhodobé udržitelnosti a přínosů pro oba partnery, realizace aktivit na obou stranách hranice a upevnění vzájemnou spolupráci v oblasti odborných témat. Modernizované programy o kosmonautice a moderních technologiích budeme ve spolupráci s partnery propagovat a dále realizovat. Budeme pokračovat v pořádání setkání pracovních týmů i v realizaci větších vzdělávacích přednášek (v době udržitelnosti je předpoklad min. 1 přednášky a programy budou k dispozici MŠ a ZŠ, taktéž široké veřejnosti průběžně během roku dle domluvy).</p> <p>Financování těchto aktivit bude zajištěno z běžných provozních prostředků partnerů (mzdy), realizací případných dalších projektů, darů i vlastních příjmů organizací. Prostředky budou sloužit pro zajištění dalšího provozování, udržování a společného využívání vybavení. Personálně a technicky bude zajištěno ze zdrojů a v areálech obou partnerů.</p> <p>V době udržitelnosti budou partneři navzájem spolupracovat na dalším rozvoji tematiky, která bude výstupem projektu a budou činnost rozvíjet ve vazbě na krajské inovační strategie. Majetek pořízený z projektu bude ve vlastnictví žadatele a bude v případě potřeby k dispozici partnerovi. Majetek (především model rakety) bude pravidelně kontrolován a udržován, čištěn. Případné úpravy či modernizace pomůcek zajistí žadatel z provozních prostředků tak, aby byly výstupy udrženy v minimální podobě, která je v projektu navržena. Majetky budou skladovány v prostorech žadatele, ty které budou předány partnerovi, budou v jeho užívání a uschování.</p>

<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Žadatel i HCP mají k dispozici již zkušený a zdatný odborný i administrativní projektový tým, který již v minulosti projekty přeshraniční spolupráce realizoval. Předkládaný projekt není personálně náročný, zařazeno 13 osob (pozice lektorů=5 osob a RA02=2 osoby), kdy kmenoví zaměstnanci budou v pozicích VPM, RA01, OZ01 a účetní, mají zkušenosti z předchozích projektů. Realizaci projektu koordinuje VPM, který bude zodpovědný za realizaci, řízení rizik, plánování jak časového, tak finančního harmonogramu. VPM bude koordinovat také komunikaci se zřizovatelem, zejména z pohledu čerpání rozpočtu. V rámci projektu je počítáno s DPP pro PM HCP, kde na této pozici bude zkušený pracovník. Prostřednictvím DPP bude dále pokryto zajištění RA02. Jedná se o dva zaměstnance, kteří na DPP již dříve s žadatelem spolupracovali a tématu, který bude předmětem realizace se již věnovali. Dnes je těžké najít v těchto oborech nové pracovníky, rozhodli jsme se přizvat je k realizaci projektu jak na program kosmonautiky, tak na odborných přednáškách rozšířit jejich zkušenosti a více zapojit do spolupráce, a to i po ukončení projektu (v době udržitelnosti).</p> <p>Protože se jedná o studenty, bude jejich účast na realizaci časově proměnlivá dle jejich možností, budou se střídát, případně se některých akcích účastnit oba. Pozici OZ03 představují odborní a zkušení lektorů s dostatečnými prezentačními schopnostmi. V současné době jsou vytipováni dva, další budou vybráni během jednání projektového týmu. Grafik, který zajistí podkladové a výstupní tiskové materiály pro kvalitní tisk, činnost provozuje dlouhodobě, má v ní dlouholeté zkušenosti, které využil již při realizaci jiných projektů u žadatele. Žadatel disponuje dostatečnými technickými prostředky pro zvládnutí administrativní stránky projektu (PC, služební automobil, apod. – projektem doplní potřebné kopírka/tiskárna pro větší plynulost administrace) a má s realizací obdobných projektů již zkušenosti.</p>
<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Projekt využívá pozitivní efekty přeshraniční spolupráce, zejména:</p> <p>(1) Výhodnou geografickou polohu partnerů, kdy realizace aktivit a komunikace je pro vzájemné cestování ValMez – Žilina/Kysuce plynulá.</p> <p>(2) Jedná se o celosvětově atraktivní a rozvíjející se oblast, ale na úrovni ČR není dotována pro subjekty typu příspěvkových organizací. Žadatel by na jiné zdroje v této oblasti informací nedosáhl, a proto možnost přeshraniční spolupráce je jediným současným východiskem, jak získat finanční prostředky na tuto oblast činnosti.</p> <p>(3) Spolupráce navazuje na úspěšné projekty obou partnerů, které prohloubili spolupráci, zvýšili její intenzitu a efektivitu společné práce.</p> <p>(4) Zvyšuje pokrytí informacemi pro zájemce na obou stranách hranice v aktuální a perspektivním oboru.</p> <p>(5) Zajišťuje v dnešní nelehké době pomoc v pokrytí zaměstnanosti do budoucích let.</p> <p>(6) Dnešní složitá covidová opatření, především na hraničním území a pro spolupráci partnerů z jiných států jsou mnohdy likvidační. Proto je nezbytné získat finanční prostředky na to, abychom mohli nadále udržovat odborné a vzdělávací kontakty a mohli společně výstupy dále rozvíjet a udrželi tak přeshraniční spolupráci na dostatečné úrovni. Je zřejmé, že online aktivity jsou alternativním řešením, ale osobní kontakty a osobní předávání znalostí/informací je stále nejlepší cestou.</p>

4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

Projekt technicky zajišťují VPM, OZ a RA žadatele a HCP, s dostatkem zkušeností a znalostí pro sestavení vybraných výstupů projektu. Co nebude možné pokrýt vlastními silami, bude řešeno externími dodavateli. Detailní popisy přímo v obsahu dané položky. V př. č. 16. Jiné doloženy bližší informace o podobě jednotlivých vybavení (vč. orientačních fotografií) dle průzkumů.

Položka 4.9 Tiskárna představuje náklady, které budou využity pro potřeby VMP, RA01 a OZ01 a RA02. Tiskárna je zařazena v plné výši pořizovací ceny, protože v rámci realizace projektu bude využita na tisk materiálů pro:

a) Administraci projektu – pravidelná administrace (tisk výkazů práce pro jednotlivé členy projektového týmu každý měsíc, tisk propočtových tabulek, kopírovány mzdové listy, výplatní pásky – podklad pro sledování čerpání rozpočtu). Tisky objednávek, e-mailů, komunikace s partnerem, zápisů z jednání, cestovní příkazy, kopie faktur a účtovacích předpisů apod.

b) Program kosmonautika – v rámci programu účastníci (většinou děti MŠ a ZŠ) vytvářejí vlastní raketu, kde je potřeba na plastovou láhev umístit křídélka. Na ty budou tištěny různé omalovánky, vzory film. postaviček. Zároveň děti, které umí psát, umísťují do rakety vlastní poselství, pro který bude předtištěn „formulář“. V rámci manuální zručnosti, bude také pomocí rukavic zkouška psaní ve vesmíru, různých her apod. Bude tištěn pomocí vlastní 3D tiskárny rozkládací model rakety, pro který tisk plánů, které musí být fyzicky (několikrát) kontrolovány.

c) Přednášky – pro účastníky bude zajištěna prezentace v tištěné podobě. Předpoklad 40 účastníků/1 přednáška.

Z tohoto důvodu, využití plně pro potřeby projektu, jak výstupy, tak zaměstnanci, je do rozpočtu zahrnula v plné pořizovací ceně.

U 4.8 Monitor se jedná o monitor cca 32", který bude umístěn ve vstupní hale žadatele, kde budou umístěny taktéž vesmírné modely. Úspora prostoru = ne tištěné popisy, ale elektronická verze = širší/poutavější/modernější podoba.

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	225
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Projekt je zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti programů pro vzdělávání MŠ, ZŠ a široké veřejnosti.</p> <p>Odhad třída/skupina = 25 osob (Vychází z dosavadních zkušeností s velikostí třídy, kdy je toto vč. učitelů a doprovodu. Třídy jsou ovšem mnohdy vícečlenné, ale z důvodu opatrnosti (vyšší moc) stanoven nižší počet.), pro projekt minimálně 3x (2x ČR a 1x SR) = cca 75 osob;</p> <p>Prostřednictvím odborných přednášek hodlá oslovit širokou veřejnost. Plán 1 přednáška = 30 osob, pro projekt minimálně 5x (4x ČR a 1x SR) = 150 osob. Počet osob vychází z maximálních možností sálu hvězdárny tak, aby byla účast ještě pohodlná. V případě, že by musely být přednášky řešeny online, je možné počítat s větší účastí. Nyní do projektu nastavena fyzická účast osob v přednáškovém sále.</p> <p>Reálný počet osob (obyvatel přeshraničního regionu), kterých se projekt přímo dotkne a ovlivní je - 225 osob. Dle epid.situace by mohlo být případně více akcí, nyní nastaveno jako opatrná varianta.</p>		
Název cílové skupiny:	zaměstnanci místní a regionální samosprávy	Počet členů cílové skupiny:	0
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Je pravděpodobné, že se akcí zúčastní i zástupci této cílové skupiny, samostatně ji neuvádíme a nevykazujeme (nemůžeme po návštěvnících požadovat informace o zaměstnavateli).</p>		
Název cílové skupiny:	podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu	Počet členů cílové skupiny:	0
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Je pravděpodobné, že se akcí zúčastní i zástupci této cílové skupiny, samostatně ji neuvádíme a nevykazujeme.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.04.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.12.2022
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	9

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.					
Partneri podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	Řízení projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita zahrnuje jak projektový management související s realizací jednotlivých aktivit, tak i administraci projektu z pohledu závěrečné zprávy, konzultaci s poskytovatelem dotace, kontrolu plnění měřitelných ukazatelů, monitoring čerpání finančních prostředků ve vazbě na schválený rozpočet, kontrolu plnění harmonogramu projektu. V rámci realizace projektu budeme využívat externích dodavatelů, kteří budou úzce spolupracovat s projektovým týmem ve složení VPM, PM SR, OZ, RA a grafik.</p> <p>Prostřednictvím pravidelné komunikace projektového týmu (časově dle potřeb a způsobem dle možností – e-mailem, online, osobně) budou koordinovány činnosti a kontrolováno plnění výstupů projektu v rámci stanoveného harmonogramu. V případě komunikace v užším kruhu členů projektového týmu budou zbývající členové informováni minimálně e-mailovou komunikací.</p> <p>Za řízení realizace projektu bude odpovídat VPM. Ze strany HCP bude za administrativní stránku odpovídat a být v součinnosti PM 01. Služby, které není možné zajistit ze strany partnerů, budou řešeny externě, a to formou služeb, na které budou vyhotoveny objednávky. V rámci prvních jednání budou upřesněny postupy komunikace, postupů a harmonogram předběžných pracovních jednání.</p> <p>V rámci rozpočtu jsou pro aktivitu řízení projektu vyhrazeny položky osobních nákladů a nákladů na cestovní náhrady projektového týmu. VPM bude vykonávat svou činnost v rámci HPP, stejně tak RA01, OZ01, RA02. Zbývající členové projektového týmu budou činnost vykonávat v rámci DPP. Ze strany HCP bude PM 01 (SR) koordinovat činnosti na slovenské straně, podílet se na podobě jak aktivit, tak i výstupů písemných, tak vybavení. Další koordinační a propagační činnost budou zajišťovat také členové projektového týmu, kteří nebudou hrazeni z projektu. Jedná se o zástupce jednotlivých organizací, kteří se dané problematice věnují dlouhodobě.</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	4/2022 - 12/2022				
(2)					
Partneri podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci této aktivity bude zajištěna povinná publicita související s realizací projektu v souladu s přílohou PpŽaKU č. III.5 Povinná publicita. Na internetových stránkách žadatele i HCP budou zveřejněny veškeré informace o projektu včetně povinné publicity.</p> <p>Všechny případné mediální zprávy, které budou vydány, budou obsahovat loga a informace o projektu. Během realizace samotné akce budou účastníci informováni o projektu prostřednictvím prvků povinné publicity a minimálně umístěním příslušných vlajek.</p> <p>Publicita bude dále uvedena na pořízeném vybavení, které se váže k projektovým aktivitám, jak na světelném modelu, tak na ostatním vybavení. Povinnou publicitu vč. log a textů bude dále představovat společenská hra, propagační materiály, bloky, tužky, banner, roll up. V tištěné podobě dále veškeré zrealizované prezentace/materiály, prezenční listiny, zápisy z jednání a jiné dokumenty, které v rámci realizace projektu vzniknou.</p> <p>Povinnou publicitu a její zajištění bude koordinovat a kontrolovat VPM v úzké spolupráci se zbývajícím členy projektového týmu, z jednotlivých akcí budou pořízeny fotografie.</p> <p>Náklady na zajištění této aktivity představují částky z položek kapitoly 1. Osobní náklady, dále pak z kapitoly 3. Služby (3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7) a vše kapitoly 4. Náklady na vybavení.</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	4/2022 - 12/2022				

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vyberte pouze z rozevíracího seznamu.						
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP				
Typ aktivity:		I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.				
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:		I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit				
Popis projektové aktivity:		<p>I. Programy o kosmonautice</p> <p>Jedná se o přípravu programu, který bude zaměřen na kosmonautiku, raketovou techniku a s tím související obory včetně jejich vývoje a současného stavu. Součástí programu bude i praktická část, pomocí které si účastníci nasimulují podmínky práce ve vesmíru. Bude zpracována prezentace, kterou doplní praktická část s využitím pomůcek, modelů, včetně rozkládacího modelu rakety a velkého modelu rakety. Modely raketových nosičů zaměstnanci vytisknou na 3D tiskárně a účastníci si mohou sami odzkoušet, jak probíhají fáze startu a letu, kdy jsou oddělovány části rakety (stupně) a v jaké podobě se vrací zpět na zemi. V rámci programu si vyrobí raketu z PET lahve, kterou doplní a pomocí tavné pistole přidělají potřebná křídélka. Program je doplněn praktickými činnostmi a cvičeními. Díky tomu může část účastníků prakticky zkoušet, další dodělat úkoly a další se seznamovat s modely. Po dobu programu bude roll up umístěn v místnosti a propagovat výstupy projektu. Po vyhotovení raket proběhne venkovní a praktická část, kdy na velkém banneru si můžou účastníci porovnat poznatky z prezentace a pomocí nové startovací základny (která bude z nakoupeného vybavení vyrobená svépomocí) vypustit vyrobenou vodní raketu. Venkovní didaktické prvky (např. fáze zatmění Měsíce) napomůžou názorně ukázat jakými zákonitostmi se kosmické lety řídí. Zároveň se mohou vyfotografovat ve fotokosmonautovi. Závěr programu doplní info u vitríny s vesmírnými modely, které budou prezentovány prostřednictvím monitoru anebo zaměstnancem. Účastníkům programu budou předány i poznámkové bloky a tužky k práci, tištěné výstupy – společenská hra (hrací plocha, kartičky, plány, figurka), dále např. vesmírný double, malý hvězdář (kartičky souhvězdí, které prosvítí a získají podobu souhvězdí), záložky se Sluneční soustavou, aj.</p> <p>Náklady rozpočtu jsou všechny položky služeb a vybavení minimálně s polovičním využitím.</p>				
Měřitelný ukazatel:		Partneři aktivně zapojení do společných aktivit				
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	2
Doba plnění:		4/2022 - 12/2022				
(2)						
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP				
Typ aktivity:		I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.				
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:		I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit				
Popis projektové aktivity:		<p>Ad. I)</p> <p>Program o kosmonautice doplní model kosmického simulátoru (min. 2 ks, 6x rukavice, aj.), plastové vesmírné modely (min. 9 ks) s vitrínou, model rakety Ariane 6 (výška 5-6 metrů včetně kotvení), venkovní didaktické prvky (fáze zatmění Měsíce, fotokosmonaut, aj.), velký banner (vyobrazení raket do současnosti, i pro HCP), nákup monitoru do vstupní haly, roll up (jen plátna 2x, základnu má žadatel vlastní), tiskárnu, novou odpalovací rampu (materiál na vlastní výrobu, jedná se specifickou podobu), nákup materiálu pro výrobu rozkládacího modelu. V rámci přípravy projektový tým projedná další možnosti tiskových výstupů. V současné době jsou vybrány společenská hra (základní hrací deska, figurky, kartičky atd.), vesmírné double, malý hvězdář, záložky, bloky, tužky. Prostřednictvím kosmického simulátoru si budou moci účastníci obléci rukavice a odzkoušet zavřít zip, zastrčit zástrčku do zásuvky, manipulovat s drobnými předměty, např. zašroubovat maticku apod. Tento simulátor má ukázat, že ve vesmíru je důležitá jemná motorika, a to budou mít díky gravitaci účastníci programu mnohem jednodušší podmínky než ve vesmíru. Startovací rampa poslouží k odpalování vodních raket a je skvělou ukázkou základních fyzikálních principů. Zakoupený monitor umožní širokou prezentaci vystavených modelů a částí prezentace kosmonautiky. Je možné nabídnout širší nabídku informací o vystavovaných modelech, dát k dispozici fotografie z akcí, případná videa z vypouštění raket a jiné související, které vznikne v průběhu realizace jednotlivých programů. Bude zde zveřejněna publicita.</p> <p>Součástí této aktivity je počítáno s realizací minimálně 3 programů (2x ČR, 1x SR – pokud situace dovolí, bude zrealizováno víc), vždy v sídle žadatele a partnera. V případě zájmů budou programy realizovány ve větší míře, toto je minimální počet při počtu 25 osob na program. Účastníci budou osloveni z řad MŠ, ZŠ a případně široké veřejnosti.</p>				
Měřitelný ukazatel:		Partneři aktivně zapojení do společných aktivit				
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	2
Doba plnění:		4/2022 - 12/2022				

(3)	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit
Popis projektové aktivity:	<p>II. Přednášky</p> <p>Projektem bude realizováno 5 odpoledních přednášek pro širokou veřejnost, někdy v rozmezí 16-20 hod., dle možností lektorů a zázemí hvězdáren. Předpokládá se realizace 4x ČR, 1x SR strana za účasti cca 30 osob na každé přednášce.</p> <p>Přednášky budou tematicky zaměřeny na současná témata a prezentovány předními odborníky v oborech. Právě poutavost a zvučné jméno lektora má napomoci zvýšení návštěvnosti a zájmu o tyto technické obory. Navíc fyzická přednáška má napomoci socializaci po covidové izolaci, kdy je třeba opět nastartovat zájem o práci a diskuzi v těchto oblastech.</p> <p>Jak na české, tak slovenské straně bude poskytnuto účastníkům občerstvení a přednáška, která proběhne ve vnitřních prostorách, bude doplněna o venkovní zábavný/popularizační program, při kterém budou využita skoro všechna vybavení pořízená projektem. Právě pro potřeby přednášek byly do rozpočtu zahrnuty náklady na bloky a tužky. Dále se počítá s fyzickou účastí zástupců HCP. Náklady rozpočtu jsou všechny položky služeb a vybavení minimálně s polovičním využitím.</p>
	<p>Aktivita I06 obsahuje dvě části.</p> <p>Část I. Program o kosmonautice – výtah z žádosti: „Součástí této aktivity je počítáno s realizací minimálně 3 programů (2x ČR, 1x SR – pokud situace dovolí, bude zrealizováno víc), vždy v sídle žadatele a partnera. V případě zájmů budou programy realizovány ve větší míře, toto je minimální počet při počtu 25 osob na program. Účastníci budou osloveni z řad MŠ, ZŠ a případně široké veřejnosti.“</p> <p>Výběr v případě realizace obdobných akcí probíhá zveřejněním informací na webových stránkách partnerů, na sociálních sítích a vyvěšením plakátů na určených místech (nástěnkách). Zároveň se informace rozesílá e-mailem do potenciálních MŠ a ZŠ s tím, že celkově je kapacita naplněna dle pořadí, ve kterém se zájemci přihlásí.</p> <p>Část II. Přednášky – výtah z žádosti: „Projektem bude realizováno 5 odpoledních přednášek pro širokou veřejnost, někdy v rozmezí 16-20 hod., dle možností lektorů a zázemí hvězdáren. Předpokládá se realizace 4x ČR, 1x SR strana za účasti cca 30 osob na každé přednášce.“</p> <p>Výběr v případě realizace obdobných akcí probíhá zveřejněním informací na webových stránkách partnerů, na sociálních sítích a vyvěšením plakátů na určených místech (nástěnkách). Zároveň se informace rozesílá do příslušných informačních center, subjektům zainteresovaným v příslušné prezentované oblasti. Kapacita je naplněna dle pořadí, ve kterém se zájemci zaregistrují či dorazí.</p>
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit
Měrná jednotka:	počet
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	2
Doba plnění:	4/2022 - 12/2022
(4)	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	I16 - Pořízení vybavení

Popis projektové aktivity:	<p>Na základě výsledků a dohody partnerů z aktivity I06 budou po první pracovní schůzce odsouhlaseny konkrétní specifikace k již vybranému vybavení, které bylo prodiskutováno v rámci společné přípravy. Budou zpracovány do podoby požadavků, které budou standardním způsobem administrovány od poptávky, přes výběr dodavatelů až po objednávky, dodávky a převzetí a jejich kontrolu. Po kontrole dodaných komponent budou zahájeny práce na výrobě příslušných zařízení, které mají vzniknout svépomocí. Zbývající vybavení, které bude nakoupeno formou služby, bude na základě stanoveného harmonogramu zapojeno do aktivit projektu. Hlavní náklady na realizaci aktivity I16:</p> <p>4.1 Model rakety Ariane 6, 1 ks, cena 1340 €, kdy do rozpočtu počítáme s poloviční pořizovací cenou; 4.2 Vesmírné modely, minimálně 9 ks plastových modelů různých měřítek, které přímo souvisí s programem kosmonautiky, celková cena 757,98€; 4.3 Venkovní didaktické prvky, nyní minimálně Fáze zatmění Měsíce a Fotokosmonaut, plná pořizovací cena, v rámci této položky bude projektovým týmem prodiskutována po reálných nabídkách (nyní orientační nacenění, detailní proběhne až na základě konkrétního zadání) možnost případných dalších didaktických prvků, cena 2679,73 €; 4.4 Vitrína pro vesmírné modely, 1 ks, průsvitné provedení dle velikosti nakoupených modelů, cena 574,23 €; 4.5 Nákup materiálu pro program kosmonautiky, jedná se o soubor různých druhů materiálů potřebného pro výrobu či při realizaci programu (detailní popis je v příloze č. 16 ŽoNFP), cena 519,10 €; 4.6 Banner, jedná se o 2 ks velkoplošného banneru (1 pro HCP), cena celkem 390 €; 4.7 Tabulky publicity, 2 ks (1 pro HCP), cena celkem 20 €; 4.8 Monitor, předpoklad 32", 1 ks, cena plná pořizovací 250 €; 4.9 Tiskárna, laserová multifunkční (kopírování, tisk, skener), 1 ks, cena plná pořizovací 191,41€.</p>
-----------------------------------	--

Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	4/2022 - 12/2022				

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0110 - Partneri aktivně zapojení do společných aktivit	počet	2	N/A	N/A

8. Spolupráce a dopad		
8.1 Přeshraniční spolupráce		
8.1.1 Společná příprava	ANO	<p>Záměr projektu byl již několik let předmětem diskusí o modernizaci a prohloubení spolupráce v této oblasti (z důvodů nových zkušeností, vývoje moderní techniky). Na řadě neformálních setkání obou partnerů, byla diskutována nejen technická stránka projektu, ale také dopady na intenzitu přeshraniční spolupráce. Diskutovány byly jednotlivé části, až na základě informace poslední výzvy byl v srpnu 2021 prodiskutován obsahový rámec, do kterého byly vybrány dvě nosné témata, které na sebe obsahově navazují a utvářejí logicky propojený komplet.</p> <p>Z vybraných setkání projektových partnerů byly pořizovány zápisy, ze kterých je patrný základní rozsah diskuze a úkoly, vyplývající z kontextu. Kromě jiných příležitostí byly záměry partnerů diskutovány na těchto setkáních 23. 8. 2021, 23. 9. 2021.</p> <p>Pracovníci a spolupracovníci HCP se do přípravy projektu, jeho aktivit a činností vedoucí ke zpracování a předložení žádosti aktivně zapojili a poskytli potřebnou součinnost.</p>
8.1.2 Společná realizace	ANO	<p>Záměr a smysl projektu stojí na přeshraniční spolupráci, kdy se využívá dosavadních zkušeností (odborných) a znalostí potřeb cílových skupin. Přeshraniční spolupráce je základním východiskem a podmínkou projektu, protože se jedná o témata regionálně neomezená a společně pro všechny.</p> <p>V dané oblasti již mají oba partneři své zkušenosti a technicky a personálně silnější žadatel vždy napomáhal realizovat tyto společné úkoly i na straně HCP. Předkládaný projekt prohlubuje dosavadní spolupráci, přináší zásadní modernizaci a novou kvalitu do společné tematiky a osvěty informací.</p> <p>Na realizaci všech akcí (i jejich přípravě) se přímo podílejí (spolu)pracovníci HCP. Projekt nelze úspěšně realizovat bez intenzivního zapojení a spolupráce obou partnerů. U aktivity I16 část z projektu náleží část HCP, který se podílí na přípravě, podobě a výstupu všech zásadních materiálových prvků, které budou využity při aktivitách.</p>

<p>8.1.3 Společný personál</p>	<p>ANO</p>	<p>Jak je uvedeno výše, projekt nutně vyžaduje nezbytnou přeshraniční spolupráci. Ze 13 předpokládaných pracovníků je 1 pracovník ze strany HCP. Tento pracovník představuje cca 11% všech nákladů na pracovníky projektu. Je to nezbytné, protože aktivity a vybavení, které má být projektem realizováno, bude použito na obou stranách hranice.</p> <p>Pracovníci partnera přinášejí do realizace aktivit své zkušenosti a know-how, což je také motivace pro spolupráci s dalšími partnery, které chceme oslovit a spolupráci navázat.</p> <p>Projektový tým nyní počítá s jednou hrazenou pozicí pro HCP, ale již příprav, následně realizace se bude účastnit více osob od HCP dle aktuální situace. Jedná se o zkušené osoby s dlouholetou zkušeností v oboru, a tudíž jejich přínos pro projekt je nezbytný. Do projektu jsou za HCP vázány především administrativní/odborné pozice. Zbývající osoby budou v rámci projektu pracovat zdarma, v rámci vzájemné dosavadní spolupráce.</p>
---------------------------------------	------------	--

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Nejdůležitějším společenským dopadem projektu je pokračování, podpora a prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti odborných témat.</p> <p>Rozvoj technologií, informací jde časem velice kupředu a je třeba, aby i hvězdárny byly schopny držet krok a poskytovat adekvátní služby a vzdělání.</p> <p>Významná je těsná spolupráce obyvatel z obou stran hranice, setkávání, výměna zkušeností, sjednocování výsledků a využití těchto aktivit pro vzdělávací účely. Součástí je také šíření poznatků o spolupráci.</p> <p>Projekt podporuje rozvoj regionu, zkvalitňuje infrastrukturu vzdělání a efektivních kontaktů na úrovni jednotlivců i organizací.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Aktivity, výsledky a výstupy projektu pozitivně ovlivní skupinu zájemců z řad obyvatel příhraničního regionu a to v několika ohledech:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) zajímavá témata posledních let zpřístupní poutavou podobou, kdy to může napomoci jejich dalšímu rozvoji (ať už z pohledu volnočasových aktivit – kroužky, anebo profesnímu – další vzdělávání); (2) poutavá témata přednášek podpoří návštěvnost a zájem o tyto vědní obory, které poslední dobou paradoxně rostou z pohledu vývoje, ale upadají z pohledu personálního zajištění; (3) usnadní přenos zkušeností, know-how prostřednictvím vizuálního zpracování, nikoliv jen písemného; (4) projekt umožní a nabídne osobní setkávání, větší intenzitu kontaktů mezi zájemci z obou stran hranice; (5) nabídne případným subjektům z oboru možnost se zapojení do další popularizační činnosti a rozvoji této oblasti ve spolupráci s hvězdárnami.
8.2.3 Finanční dopad	<p>Finanční náročnost projektu je s ohledem na zaměření projektu a modernizaci infrastruktury (aktivita I16) a technického vybavení značná a je mimo běžné možnosti partnerů. Projekt je koncipován na základě široké (nezbytně nutné) přeshraniční spolupráce, s významným zapojením (spolu)pracovníků HCP (celkový podíl vynaložený na HCP činí více jak 12 % rozpočtu).</p> <p>Vynaložené prostředky pozitivně ovlivní technickou úroveň přeshraniční spolupráce, vybavenosti a rozvoji povědomí (v SR poskytneme banner, odbornou přednášku, tiskové výstupy) a zkušeností, posílení celkové systematické, dlouhodobé přeshraniční spolupráce.</p> <p>Veškeré náklady jsou přehledně uvedeny v rozpočtu a jsou využívány v podporovaném území.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Oba partneři mají sídlo v podporovaném území, kde realizují převážnou část svých aktivit. Předložený projekt je realizován na podporovaném území a geografické rozložení plánovaných aktivit je dáno právě místem sídla a dopravní dostupností.</p> <p>Aktivity projektu v podobě programů a přednášek se budou realizovat především ve Zlínském kraji, počítá se také s 1+1 účastí v Jižním území samospr. kraji. Území je pokryto nerovnoměrně, ale není zanedbatelné.</p> <p>Všechna místa jsou dostupná a mají potřebnou infrastrukturu (elektřina, internet, apod.). Pracovní přeshraniční setkání budou realizována v místě sídla partnerů anebo online dle aktuální epidemiologické situace.</p>

9. Rozpočet malého projektu**9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	8 430,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	736,60 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	5 112,54 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	7 522,45 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	740,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	22 541,59 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	19 160,35 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 381,24 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	22 541,59
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	Krajská hvězdárna v Žiline	Podíl (%):	12,42%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	2 799,15

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	22 541,59	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	19 160,35	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:	3 381,24	15,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	22 541,59	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, USB
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Libor Lenža, ředitel			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
RNDr. Ján Mäsiar, ředitel			