

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0436/HMP12/19/RS (objednatel)
č. 003460/2020 (zhotovitele)
ze dne 17.4.2020

na provedení Stavebních prací
„Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 a 06, II fáze“

Smluvní strany :

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: na základě plné moci
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**
se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
zastoupená:
IČ : 26212005
DIČ: CZ26212005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dále jen „**zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební a změna ceny díla. Dodatečné stavební práce a méněpráce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.2 a 2.1.3, které zní:

„2.1.2 **zhotovitel neprovede z důvodu kolize s vedením teplovodu tyto dodatečné stavební práce:**

- rušení a obnova komunikací – přepojení objektu pekárny
- splašková kanalizace – přepojení objektu pekárny

„2.1.3 **zhotovitel provede z důvodu kolize s vedením teplovodu tyto dodatečné stavební práce:**

- podchod teplovodu v ul. Za Sídlištěm
 - odstranění Š1 na dešťové kanalizace
 - odstranění Š1 na splaškové kanalizaci
 - vybudování dvou nových spadišťových šachet Š1
 - změna nivelety dešťové a splaškové kanalizace (zhloubení)

- přepojení objektu pekárny – o 4 m větší délka oproti PD
- napojení dvou míst kanalizace nemovitostí
- odkalení vodovodního řadu do Š6 (stávající odkalení do rušené části splaškové kanalizace) - DN 200, délka 10,9 m

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.2, který nově zní takto:
- | | |
|---|------------------------|
| „5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.3. činí bez DPH | 2 697 544,55 Kč |
| z toho cena dle čl. 2.1.2 | - 796 731,37 Kč |
| a cena dle čl. 2.1.3 | 3 494 275,92 Kč |

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	93 695 843,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	457 774,41 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2 697 544,55 Kč
Celková cena bez DPH	96 851 161,96 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. Do smlouvy se doplňuje nový **čl. 10. Protikorupční opatření** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

„10. Protikorupční opatření

1. Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
4. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
 - a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,

- b) sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
 7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
 8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
 9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
 10. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
