

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0257/J3500/19/RS(objednatel)

č. 23/9/2019 (zhotovitele)

ze dne 27.11.2019

na provedení stavebních prací  
„ČS a VDJ Ládvi III – sanace komory č. 1 a 2, P8“

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva  
společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: KSF spol. s r.o.**

se sídlem: Zděbradská 8, Jazlovice, 251 01 Říčany

zastoupená:

IČ: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 10651

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební práce a dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla po zjištění skutečného stavu na staveništi, a s tím související změna ceny díla. Dodatečné práce jsou provedeny na základě požadavků objednatel a provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební dodávky :

**SO-01**

- bourání stropních desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných
- odsekání degradovaného betonu rubu kleneb tl. do 30 mm
- dodávku, montáž a demontáž zástěny z dřevěné rámové konstrukce
- přesun suti

- odstranění hydroizolace střešního souvrství – stavební odpad s kódem 170604 - skládkovné

„2.1.2 zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky:

#### **SO-01**

- dva železobetonové bloky (700\*1200\*730 mm) pod potrubím v armaturní komoře
- zakrytí a zateplení otvorů v armaturní komoře fasádním polystyrénem a s tím související demontáž a montáž protiprachové zástěny, montáž a demontáž lešení
- doplnění smykových trnů a doplnění betonitového pásku s injekční hadičkou
- systémovou bezpečnostní vložku
- odstranění asfaltové hydroizolace střešního souvrství - zaříděna mezi nebezpečný odpad kód 170301 (vyšší cena za uložení na skládce oproti předpokladu)
- částečnou výměnu panelů poničené panelové vozovky
- objemové navýšení těchto položek:  
betonová mazanina dna akumulární nádrže  
odsekání betonu rubu kleneb a podlah  
větší hmotnost suti – její přesun a uložení na skládce

#### **SO-01.04**

- zaslepení protékající klapky – příruba DN400+těsnění, zaslepení potrubí DN400, resp. 600, výměna nosníkové kočky, dopojení vzorků a příprava stavoznaků
- příruby a spoje včetně kolena DN200
- tvarovky a redukce v AK

#### **VRN**

- likvidaci zařízení staveniště a opětovné zařízení staveniště z důvodu opakovaného přerušení stavby ze strany objednatele

2. V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:  
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.6.2023**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	3 374 224,57 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 2 820 874,25 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	6 195 098,82 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	51 969 393,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 374 224,57 Kč
Celková cena bez DPH	<b>55 343 617,57 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

4. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. **Protikorupční opatření** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

#### **„10. Protikorupční opatření**

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.

1. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
  - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
  - b) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - c) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
  - d) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
3. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.
4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
  - a) elektronická adresa: [compliance@pvs.cz](mailto:compliance@pvs.cz),
  - b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
6. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
7. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
9. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

### ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
příloha č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací  
příloha č. 2 - Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele  
v Praze dne

Za zhotovitele  
v Praze dne

---

---

---