

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 01/2022
O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřené mezi

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | Středisko volného času, p.o. |
| Sídlo: | Sokolská 70, Holešov 769 01 |
| IČ: | 75088606 |
| DIČ: | CZ75088606 |
| Statutární orgán: | Jarmila Vaclachová, ředitelka |
| E-mail: | reditelka@tymycentrum.cz |
| zastoupen: | Jarmila Vaclachová, ředitelka |
| dále jen „objednatel“ | |
| & | |
| Zhotovitel: | Ing. Jiří Dohnal |
| | GARANT – projektový atelier |
| ČKAIT: | 1300697 |
| Sídlo: | Tř. T. Bati 1555, 765 02 Otrokovice |
| IČ : | 18153364 |
| DIČ: | CZ6405022514 |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 123-3678670247/0100 |
| Zapsaný: | ŽÚ MÚ Otrokovice pod č.j. ŽÚ-VZ/131/F/26361/05 |

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění pro objednatele inženýrské činnosti – autorský dozor na stavbě (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Jelikož došlo k rozšíření činností oproti cenové nabídce ze dne 3. 1. 2022 (je nutná dodatečná účast autorského dozoru na staveništi), smluvní strany se dohodly na navýšení ceny prací, kdy nově dohodnutá cena prací činí 67 500,- Kč, k ceně bude připočteno 21 % DPH dle platných předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisu Dodatku a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Holešově, dne 29.4.2022

Za objednatele

Za zhotovitele