

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

Statutární zástupce: Ing. Vladislav Smolík

IČ: 61781797

DIČ: CZ61781797

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(2)

Registrován v OR u: **GTBC CZ s.r.o.**

Sídlo: Přeučilova 2696/7, 15500 Praha 5 - Stodůlky

Statutární zástupce: Miroslav Urbánek, jednatel

IČ: 24210510

DIČ: CZ24210510

Zástupce pověřený jednáním:

a) smluvních Miroslav Urbánek

b) technických Miroslav Urbánek

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

objednatel se zhotovitelem společně dále také označování krátce jako "smluvní strany";
Smlouva o dílo na zhotovení díla Oprava topné soustavy bytu – Smetanova 341/IV. uzavřená dne 17.
3. 2022 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

	(1)
Předání a převzetí staveniště:	18. 3. 2022
	(2)
Zahájení stavebních prací na díle:	do 3 dnů od předání a převzetí staveniště
	(3)
Dokončení stavebních prací:	do 31. 5. 2022
	(4)
Předání díla a převzetí díla:	31. 5. 2022
	(5)
Vyklizení staveniště:	do 3 dnů od převzetí a předání díla

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Důvodem těchto změn byly objektivní (technicko-organizační) skutečnosti zhotovitele (dodržení technologických postupů, prodloužené dodací termíny výrobce) a objektivní požadavky objednatele.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.

V Klatovech, dne 29.4.2022



za objednatele:

V Klatovech, dne 29.4.2022



za zhotovitele: