

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/0149/2021/OBH

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „**Objednatel**“

a

KEMOstav s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99713
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 06041167
DIČ: CZ06041167
Zastoupené: Radimem Reniersem, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno, č. ú.: [REDACTED]
Tel. / fax spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen: „**Dodavatel**“

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatel.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Účel dodatku smlouvy

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo v níž ujednaly podmínky na kompletní zhotovení díla „**Zateplení fasády objektu č.p. 73 v obci Tři Dvory (k.ú. Tři Dvory u Litovle)**“.
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti odůvodňující změnu:
 - 1.2.1. Ceny za dílo oproti původní ceně za dílo.

1. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy o dílo dohodly:

2.1.1. Na snížení ceny o dílo o **44.805,36 Kč bez DPH** (cena s 21% DPH 54.214,49 Kč)

Nabídková cena bez DPH:	629.631,34 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	132.222,58 Kč
Celková cena s DPH 21%:	761.853,92 Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
- 3.4 Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo projednáno a v předloženém znění schváleno na 74. schůzi Rady města Litovel konané dne 21. dubna 2022, usnesením č. RM/2495/74/2022.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Litovli dne:.....

V Brně dne:

.....
Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

.....
KEMOstav s.r.o.
Radim Reniers
jednatel společnosti