

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění ze dne 13.10. 2021 na akci:

Energeticky úsporná opatření v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého areálu Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Víceúčelová sportovní hala Slaný
Sídlo:	Lacinova 1720, 274 01 Slaný
IČO:	25105299
DIČ:	CZ25105299
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Radek Hlavatý, jednatel společnosti

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Bohemik s.r.o.
Sídlo:	Pražská 636, 263 01 Dobříš
IČO:	24254021
DIČ:	CZ24265021
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **15.5.2022**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 29 897 770,68 Kč

DPH v zákonné výši: 6 278 531,84 Kč

Cena díla včetně DPH: 36 176 302,52 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Příloha: Změnové listy a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 11.4.2022

V Dobříši dne 11.4.2022

Mgr. Radek Hlavatý – jednatel společnosti

Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek, jednatele
společnosti