

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby
Předkladatel : **MNIntex s.r.o., č.p. 3, 390 02 Lom**
Název akce : OB č.4, ul. Fügnerova, čp. 2214, Tábor
Číslo SOD : č. 53/2022
Stavební objekt : bytový dům
Forma předložení změny : položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **19.250,00 Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :
+ obezdívka zárubně
+ doplnění opadaných nesoudržných omítek
+ mimořádný úklid společných prostorů domu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	