

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

smluvní strany

1. Objednatel: **Město Vodňany,**
náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

zastoupený

ve věcech smluvních: Milanem Němečkem - starostou města

technický dozor investora: bude upřesněn při předání stavby

IČ / DIČ: 00251984 / CZ00251984

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: **Kaiser & spol. CZ s.r.o.**
Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

zastoupený

ve věcech smluvních: Karlem Kaiserem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:

ve věcech řízení stavby:

Tel.:

E-mail:

IČ / DIČ: 47536161/CZ47536161

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Tuto

Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo 23/2021/OSMI/sml.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/2021/OSMI/sml. se mění a doplňuje ustanovení článku III. Doba a místo plnění takto:

1) Termín zahájení díla: do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Řádné ukončení a předání díla: do 80 dnů po dokončení dodávky a montáže vazníku provedeného tesařskou konstrukcí, nejpozději do 25. 7. 2022.

Ostatní znění článků zůstává v platnosti dle původní Smlouvy.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 6. 5. 2022 pod usnesením číslo 2526.

Ve Vodňanech dne

Za objednatele

V Praze dne

Za zhotovitele

Milan Němeček,
starosta města

Karel Kaiser
jednatel společnosti