

OStRM / 2022 / 62

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/50

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodě výrobní ředitel

1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/50 a dne 13. 12 2021 dodatek č.1 číslo OStRM/2021/139 (dále jen „smlouva“) týkající se akce: Oprava chodníků a komunikace v ulicích Arbesova a Bezručova, Mladá Boleslav“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“)

2. Předmět dodatku

1. Doplnuje se čl. 3 – Předmět díla, a to tak, že za stávající bod 3.2.2. se doplňuje bod 3.2.3. :
„3.2.3. Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dle změnových listů ZL č.1 a ZL č.2“
2. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to tak, že odst. 5.1. upravený dodatkem č.1 se doplňuje a upravuje :

Cena díla dle dodatku č. 1	5 260 400,71 Kč bez DPH
<i>Podíl GasNet</i>	<i>- 480 733,25 Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č.2</i>	<i>- 556 312,82 Kč bez DPH</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č.2</i>	<i>1 026 445,85 Kč bez DPH</i>
Cena díla dle dodatku č. 2	5 249 800,49 Kč bez DPH

3. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to tak, že se stávající znění odst. 5.1 nahrazuje tímto zněním:
„5.1 Cena za řádně dokončené dílo v důsledku výše uvedených dohod a dalších víceprací a méněprací činí 5 249 800,49 Kč bez DPH (slovy: pět milionů dvěstě čtyřicet devět korun českých a čtyřicet devět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na Důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav