

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 27.7.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
Smluvní strany

Objednatel:

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 330 01 Stod

zápsaná v OR pod spis. zn.: B 1072 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČO: 26361086

DIČ: CZ699005333

zastupuje:

člen představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

adresa pro zaslání korespondence: Hradecká 600, 330 01 Stod

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Stavatelství ŠMÍD s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzeň

IČO: 26402238

DIČ: CZ26402238

zapsaný v OR: spisová značka: 17941 oddíl C uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:

bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 27. 7. 2020

I.

Předmět dodatku – změna díla


Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 18.3. Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2020, (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku s názvem „Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa“, dohodly na změně předmětu díla, a to o práce, které budou provedeny v místě plnění na adrese Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, Obec: Stod, Katastrální území: Stod, Stavba na pozemku: st.p.č. 720, p.č. 330/2.

Jedná se o následující stavební práce:

- Výměna vodovodních kohoutů;
- ZTI – vnitřní kanalizace;
- Změna osazovaného rozvaděče
- Změna elektroinstalace silnoproudu;
- Přesun kondenzační jednotky;
- Doplnění slaboproudých rozvodů;
- Ochranný pás na zedř.

Uvedené práce jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 - Změnový list č. 3 (soupis prací).

II. Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. 1. tohoto dodatku, činí celkem částku ve výši 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. Smlouvy takto:

Cena za 1. etapu zůstává beze změny:

Cena za 1. etapu díla bez DPH činí

DPH 21 %

Cena za 1. etapu díla včetně 21 % DPH činí

Cena za 2. etapu se mění takto:

Cena za 2. etapu díla bez DPH činí

DPH 21 %

Cena za 2. etapu díla včetně 21 % DPH činí

Cena za 4. etapu zůstává beze změny:

Cena za 4. etapu díla bez DPH činí


DPH 21 %

Cena za 4. etapu díla včetně 21 % DPH činí

Celkem cena za dílo bez DPH činí

Celkem za DPH 21 %

Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí



Podkladem pro stanovení změn ceny díla je oceněný soupis prací v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací byly stanoveny v souladu s článkem 6.15 Smlouvy.

Pokud předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), a Pokynem GFŘ D-22 k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, sazba DPH a její výše bude stanovena v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH.

III.

Tímto dodatkem se dále prodlužuje termín dokončení díla ve smyslu čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy o 108 kalendářních dní.

Odůvodnění změn je obsaženo v Příloze č. 1 – Změnový List č. 3 (odůvodnění změn).

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2020, zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

Podklady pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 tvoří Příloha č. 1 a Příloha č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy má čtyři strany a dvě přílohy a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.




Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový List č. 3 (odůvodnění změn)

Příloha č. 2 – Změnový List č. 3 (soupis prací)

Ve Stodě dne 28.4. 2022



Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
Na Roudné 176b, 301 00 Plzeň
tel., fax: 377 248 629
IČ: 26402238, DIČ: CZ26402238
www.stavitelstvi-smid.cz
e-mail: info@stavitelstvi-smid.cz