

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: Oprava čerpadla UPA 300 65/10a

č. KOH/Fil/316/2021/01

Smluvní strany v souladu s čl. III. a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Oprava čerpadla UPA 300 65/10a“, uzavřené dne 9. 11. 2021 pod č. Objednatele KOH/Fil/316/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú.

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor
mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, referent vodohospodářských zařízení a souvisejících činností
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení veřejných zakázek
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**
Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4 – Chodov
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 3275

IČO: 158 90 317, **DIČ:** CZ CZ15890317

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.:

Zastoupen Ing. Zdeňkem Vávrou, jednatelem
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření dodatku je existence nových okolností, které znemožňují Zhotoviteli dokončit dílo řádně a ve stanoveném termínu dle čl. III. Smlouvy (dále jen „termín plnění“).

Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu plnění o 2 měsíce z důvodu zpoždění poddodávek drátu vinutí motoru, který je nezbytný pro provedení díla. S ohledem na narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů během pandemie Covidu-19, poddodavatel změnil dobu dodání z důvodu nedostatku mědi na trhu a není schopen drát dodat v původně stanoveném termínu. V současné době není možné drát zajistit jinak, jelikož se jedná o speciální provedení, které není standardně dostupné.

Objednatel zkonstatoval, že jsou splněny podmínky vyhrazené změny závazku, neboť okolnosti, které nastaly, jsou objektivní a nepředvídatelné v okamžiku uzavření Smlouvy a Zhotovitel je nezavinil. Z uvedeného důvodu Objednatel žádost Zhotovitele o prodloužení termínu plnění akceptoval.

Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu plnění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Termín předání dokončeného díla: **nejpozději 31. 7. 2022**

Termín plnění může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které obě Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
- Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění

V Chlumci dne 9. 5. 2022

V Praze dne 6. 5. 2022

.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Vávra
jednatel
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
(Zhotovitel)

Příloha č. 1
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Oprava čerpadla UPA 300 65/10a
č. KOH/Fil/316/2021/01

Žádost o prodloužení termínu plnění

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 2. března 2022 11:04
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Zídost o prodloužení termínu dodání k SoD č. KOH/Fil/316/2021
Přílohy: PKÚ - D1 k SoD č. KOH Fil 316 2021.docx

Dobrý den,

zasílám Vám zdvořilou žádost o prodloužení termínu dodání opravy opravy čerpadla UPA 300 65/10a , SoD KOH/Fil/316/2021.

Důvodem je prodloužení dodací lhůty na drát vinutí motoru, který bohužel není dostupný v původně očekávaném čase. Z tohoto důvodu bohužel dojde k prodloužení dodací lhůty opravy.
V příloze zasílám dodatek ke smlouvě.

Předem děkuji za kladnou odpověď

S přátelským pozdravem / MfG / Best regards

KSB-P UM PY+ ARMATURY s.r.o., koncern
Servis Praha / Service Prague

[REDACTED]

Website: <http://ksb.com>, **Customer Portál:** <https://shop.ksb.com>, **Facebook:** <http://facebook.com/KSB.company>.
LinkedIn: <http://7/linkedincom/companrv/ksb>, **Youtube:** <http://yout.ube.com/user/ksbcompany>, **Twitter:** <https://twitter.com/ksbcompany>

KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal (Germany), Sitz/Registered Office: Frankenthal (Pfalz), Registergericht/Register of Companies: Ludwigshafen/Rhein HRB 65657, Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Dr. Bernd Flohr, Persönlich haftender Gesellschafter/General Partner: KSB Management SE (Frankenthal, Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein HRB 65315), Vorsitzender des Verwaltungsrats/Chairman of the Administrative Board: Oswald Bubel, Geschäftsführende Direktoren/Managing Directors: Dr. Stephan Timmermann (CEO), Dr. Stephan Bross (CTO), Ralf Kannefuss (CSO), Dr. Matthias Schmitz (CFO)