

Č.j. : 23355/2022-51

Číslo v CES : 5849/2

Číslo úkolu: **366100/5169/15/51**
pro EU zdroje
366100/5169/05/51
pro SR zdroje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem : Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupená: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem Odboru evropské územní spolupráce - 51

IČ : 66 00 22 22

bankovní spojení : ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu : 629001/0710

(dále jen "objednatel")

na straně jedné

a

RADDIT consulting s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. C vl. 30352

se sídlem: Fojtská 574, Krmelín, 739 24,

zastoupená: RNDr. Radimem Misiačkem, jednatelem společnosti

IČ: 27811221

DIČ: CZ27811221

bankovní s

číslo účtu:

(dále jen z

na straně druhé.


1. Smluvní strany se dle ustanovení článku 7 odst. 7.4 Smlouvy o dílo CES: 5849 ze dne 18. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2020 (dále jen smlouva), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým dochází k úpravě specifikace díla následujícím způsobem:
 - z důvodu pandemie způsobené onemocněním Covid-19 a z toho vyplývajících omezení pro konání hromadných veřejných akcí bylo upouštěno od organizace semináře pro veřejnost z ČR a Polska navazujícího na vydání závěrů zjišťovacího řízení MŽP ČR;
 - z důvodu rozhodnutí MŽP ČR o upuštění od konání veřejného projednání dle zákona č. 100/2001 Sb. nedošlo k organizaci veřejného projednání.
2. Dále se smluvní strany dohodly, že v důsledku těchto změn dochází k úpravě ceny díla. Nové znění článku 2, odst. 2.1 věty první je následující: „Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena díla činí 638 880 Kč (slovy šestsettřicet osm tisíc osm set osmdesát korun českých), z toho DPH ve výši 21 % činí 110 880 Kč (slovy stodeset tisíc osm set osmdesát korun českých) a cena bez DPH činí 528 000,- Kč (slovy pětsetdvacet osm tisíc korun českých);“
3. Smluvní strany si dále dohodly, že v ustanovení článku 3, odst. 3.2, se věta první „Předpokládaný termín ukončení plnění díla je 30. 6. 2022.“ nahrazuje textem „Předpokládaný termín ukončení plnění díla je 31. 12. 2022.“
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku, a že ho uzavřely na základě

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne

...

Ředitel odboru evropské územní spolupráce
objednatel



RNDr. Radim Misaček
jednatel
zhotovitel