

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo 20213092

### Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  
IČO: 49455168  
DIČ: CZ 49455168  
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A. ředitel společnosti  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení  
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik  
Telefon: 519 304 632,  
519 304 603,  
E-mail: behuncikova@vak-bv.cz  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

Název obchodní firmy: YUCON CZ, s.r.o.  
Sídlo: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno  
IČO: 29184771  
DIČ: CZ47902213  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Martin Naď, jednatel  
Zastoupen ve věcech technických: Lukáš Havlík, tel: +420 608 226 161  
[lukas.havlik@yucon.cz](mailto:lukas.havlik@yucon.cz)  
Ing. Martin Naď  
Telefon:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

**„Valtice – ul. Josefská, oprava havárie kanalizace“**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.11.2021 Smlouvu o dílo reg. č. 20213092 (dále také jen „smlouva“). Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě v tomto znění.

## I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu méněprací na kanalizačních přípojkách – tři přípojky nebyly funkční, se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem bez DPH se snižuje o celkovou částku ve výši Kč 62 696 bez DPH.

Článek IV. Cena, odstavec 4.3 nově zní:

Cena díla celkem bez DPH 1 831 324,33 slovy: jeden milion osm set třicet jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých třicet tři haléřů

Cena díla celkem s DPH 2 215 902,44 slovy: dva miliony dvě stě patnáct tisíc devět set dva korun českých čtyřicet čtyři haléřů

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**zákon o DPH**“).

## II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20213092 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20213092 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

za objednatele:  
Milan Vojta  
ředitel společnosti

za zhotovitele:  
Ing. Martin Nadř  
jednatel