

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21.2.2022**  
na rekonstrukci datových sítí 4.patro – administrativní budova Zlín, Lóuky

---

Předmět dodatku - nemožnost dodání 2ks aktivních prvků Switch Dell EMC N3048EP-ON, (položka č. 23 - přílohy kalkulace díla) v celkové ceně 187780,- Kč bez DPH

Smluvní strany dle Smlouvy o dílo:

Za objednatele 1.1.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ: 49454561, DIČ: 49454561, zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

a

Za zhotovitele 1.2.

Takt spol. s r.o., se sídlem Jahodová 448, Mladcová, 760 01 Zlín, IČ: 44004346, DIČ: 44004346, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3217

zastoupená: Ing. Jaroslavem Janíkem, jednatelem společnosti

Preambule:

Vzhledem k celkové situaci na světových trzích kvůli nedostatku čipů, nejsou k dostání v celé Evropě ani jinde na světě v tuto dobu zhotovitelem navrhnuté a v kalkulaci na dílo zahrnuté aktivní prvky v počtu 2ks typ Switch Dell EMC N3048EP-ON v kalkulované ceně za 2 kusy: 187.780,- Kč bez DPH.

Nejsou na trhu ani žádné adekvátní náhrady od jiných výrobců.

Vzhledem k této situaci se zhotovitel s objednatelem dohodli v souladu s odstavcem 2.8. Smlouvy o dílo na tomto Dodatku č.1 ke zhotovení díla:

1. Zhotovitel dokončí a předá dílo v dohodnutém termínu, bez 2ks nových aktivních prvků Switch DELL EMC N3048EP-ON.

2. Zhotovitel uvede dílo do provozu na náhradních starších aktivních prvcích DELL, odpovídající výkonnosti, zapůjčených od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Olomouc na dobu neurčitou.

3. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu za zhotovení díla v celkové ceně sníženou o hodnotu 2ks aktivních prvků Switch DELL EMC N3048EP-ON (tj. sníženou o 187.780,- Kč bez DPH z celkové kalkulované ceny díla).

4. Zhotovitel se zavazuje, že v nejkratší možné době v případě obnovených dodávek aktivních prvků na trh, zajistí jejich dodání a výměnu za stávající náhradní zapůjčené aktivní prvky. Zhotovitel nebude objednateli účtovat žádné vícepráce za výměnu ani za zápůjčku náhradních switchů.

5. Objednatel se zavazuje, že následně uhradí aktuální cenu nových aktivních switchů. V tuto chvíli nová cena není známa, očekává se však její mírný nárůst, vzhledem k aktuální všeobecné inflaci.

Ve Zlíně dne 04.04.2022/

Ve Zlíně dne 04.04.2022

---

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

---

Ing. Jaroslav Janík  
jednatel společnosti  
TAKT, spol. s r.o.