

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631
Zakázka: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání
Objekt: SO-01 Stanice

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 1

Navrhuje: Objednatel

Datum: 30.03.2022

Popis změny:

Změna v místnostech č. 103 úklid a č. 113 sklad

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku a potřeb uživatele souhlasil objednatel se změnou užívání místností v rámci dispozice objektu přírodovědné stanice. Jedná se o změnu v místnosti č.103 úklid, kde bude na místo výlevky umístěn sprchový kout. Výlevka bude umístěna do místnosti č. 113 sklad. Se změnou užívání souvisí změna profesí EI, VZT, ZTI.

Vliv na dodržení termínu:
neJiné vlivy:
ne**Kalkulace změny ceny*):**

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

**) Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Změna v místnosti č. 103	soub.	1,00	4 941,57	5 979,30
		Změna v místnosti č. 113	soub.	1,00	9 858,42	11 928,69
		Elektroinstalace	soub.	1,00	4 968,39	6 011,75
		Vzduchotechnika	soub.	1,00	22 601,78	27 348,15
		Zdravotní technika	soub.	1,00	29 638,47	35 862,55

Celková změna ceny:**72 008,63 Kč****87 130,44 Kč****Vícepráce:****72 008,63 Kč****87 130,44 Kč****Méněpráce:****0,00 Kč****0,00 Kč****Přílohy:**

Rozpočet ke ZL č. 1 - Změna v místnostech č. 103 úklid a č. 113 sklad

Schválil:**Objednatel****Stavební
dozor****Datum:** 30.03.2022**Datum:** 30.03.2022**Zhotovitel****Autorský
dozor****Datum:** 30.03.2022**Datum:** 30.03.2022