

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631  
**Zakázka:** Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání  
**Objekt:** SO-01 Budova

<b>Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci</b>	Evid. číslo:	3
Navrhuje: Zhotovitel	Datum:	30.03.2022

Popis změny:  
Fasáda, kamenný obklad, omítka ŽB stěny ve skleníku

Zdůvodnění změny:

1) Záměna oplechování atiky za fasádní stěrku Projektové dokumentace řešila krytí atiky lakovaným plechovým fasádním systémem. Na základě konzultace s NPÚ bylo dohodnuto sjednocení vzhledu fasády s ostatní plochou provedenou ve fasádní stěrce, která se blíží původnímu vzhledu objektu.

2) Západní obvodová stěna  
V průběhu bouracích prací došlo k poškození původní západní obvodové zdi. Stěna byla ve svém líci původně vyzděna haklíkovým kamenným zdivem, které je z hlediska památkové péče na stěně požadováno obnovit obložením kamenným obkladem místního původu v obdobném vzhledu.

3) Skleník  
Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že nebude provedena štuková omítka na železobetonové monolitické stěně ve skleníku.

Vliv na dodržení termínu: ne	Jiné vlivy: ne
---------------------------------	-------------------

Kalkulace změny ceny*):				*) V případě nedostatku místa přílože samostatný rozpočet		**) Nárůst (+) Úspora (-)	
Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)	
		Fasáda, kamenný obklad, omítka	soub.	1,00	-11 650,95	-14 097,65	
<b>Celková změna ceny:</b>					<b>-11 650,95</b>	<b>-14 097,65</b>	
<b>Vícepráce:</b>					<b>68 047,25</b>	<b>82 337,17</b>	
<b>Méněpráce:</b>					<b>-79 698,20</b>	<b>-96 434,82</b>	

**Přílohy:**  
Rozpočet ke ZL č. 3 - Budova

<b>Schválil:</b>	
<b>Objednatel</b>	<b>Stavební dozor</b>
<b>Datum:</b> 30.03.2022	<b>Datum:</b> 30.03.2022
<b>Zhotovitel</b>	<b>Autorský dozor</b>
<b>Datum:</b> 30.03.2022	<b>Datum:</b> 30.03.2022