

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

**Zhotovitel:** CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631

**Zakázka:** Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

**Objekt:** SO-01 Stanice

**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 6

Navrhuje: Objednatel

Datum: 30.03.2022

Popis změny:  
Truhlářské výrobky

Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace řešila provedení kotců pro drobná domácí zvířata z LTD desek a dvířky s rámem z pozinkované oceli. Uživatel na kontrolním dnu konstatovat, že použití tohoto materiálu je pro chov zvířat nevhodný. Proto bylo dohodnuto provedení kotců ze dřeva. Rozměry jednotlivých kotců byly upraveny podle druhu chovaných zvířat.

Vliv na dodržení termínu:  
ne

Jiné vlivy:  
ne

**Kalkulace změny ceny\*):**

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

\*\*) Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Truhlářské výrobky	soub.	1,00	-4 510,00	-5 457,10

**Celková změna ceny:** -4 510,00 -5 457,10

**Vícepráce:** 61 120,00 73 955,20

**Méněpráce:** -65 630,00 -79 412,30

**Přílohy:**

Rozpočet ke ZL č.6 - Truhlářské výrobky

**Schválil:**

**Objednatel**

**Stavební dozor**

**Datum:** 30.03.2022

**Datum:** 30.03.2022

**Zhotovitel**

**Autorský dozor**

**Datum:** 30.03.2022

**Datum:** 30.03.2022