

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631
Zakázka: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání
Objekt: SO-01 Stanice

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 7

Navrhuje: Zhotovitel

Datum: 28.04.2022

Popis změny:

Zpevněné plochy - doplnění

Zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele byl upraven rozsah zpevněných ploch, protože okapová hrana prosklené stříšky nad vchody do objektu byla v projektové dokumentaci navržena přímo do místa styku chodníku z betonových dlaždic a plastových zatravnovacích dlaždic. Při odkapu dešťových vod by docházelo k vyplavování zeminy ze zatravnovacích dlaždic, proto bude zpevněná betonová plocha rozšířena a rozhraní zpevněných ploch bude rozděleno obrubníky.

Vliv na dodržení termínu:

ne

Jiné vlivy:

ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

**) Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Zpevněné plochy - doplnění	soub.	1,00	44 372,52	53 690,75

Celková změna ceny:

44 372,52

53 690,75

Vícepráce:

44 372,52

53 690,75

Méněpráce:

0,00

0,00

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č.7 - Zpevněné plochy - doplnění

Schválil:

Objednatel

**Stavební
dozor**

Datum: 28.04.2022

Datum: 28.04.2022

Zhotovitel

**Autorský
dozor**

Datum: 28.04.2022

Datum: 28.04.2022