

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631
Zakázka: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání
Objekt: SO-01 Stanice

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 8

Navrhuje: Zhotovitel

Datum: 28.04.2022

Popis změny:

Opěrné zdi - doplnění

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku NPÚ byl na nové opěrné zdi u skleníku doplněn jeden kus betonového květináče s teracovou povrchovou úpravou.

Vliv na dodržení termínu:

ne

Jiné vlivy:

ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

**) Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Opěrné zídky - doplnění	soub.	1,00	55 269,27	66 875,82
Celková změna ceny:					55 269,27	66 875,82
Vícepráce:					55 269,27	66 875,82
Méněpráce:					0,00	0,00

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č.8 - Opěrné zídky - doplnění

Schválil:

Objednatel

Stavební
dozor

Datum: 28.04.2022

Datum: 28.04.2022

Zhotovitel

Autorský
dozor

Datum: 28.04.2022

Datum: 28.04.2022