

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631
Zakázka: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání
Objekt: SO-01 Stanice

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci	Evid. číslo: 9
Navrhuje: Objednatel	Datum: 28.04.2022

Popis změny:

Skleník - doplnění

Zdůvodnění změny:

Při projednávání výrobní dokumentace skleníku bylo konstatováno, že nebude pro uživatele možné jeho střešní okna otevírat ručně. Na základě uvedené skutečnosti bylo navrženo ovládání střešních oken elektrickými pohony.

Vliv na dodržení termínu:
ne

Jiné vlivy:
ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

**) Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Skleník - doplnění	soub.	1,00	56 454,54	68 309,99
Celková změna ceny:					56 454,54	68 309,99
Vícepráce:					56 454,54	68 309,99
Méněpráce:					0,00	0,00

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č.9 - Skleník - doplnění

Schválil:

Objednatel

Stavební
dozor

Datum: 28.04.2022

Datum: 28.04.2022

Zhotovitel

Autorský
dozor

Datum: 28.04.2022

Datum: 28.04.2022