

Název akce: Roubená chalupa s chlévy, původem z Třebýciny čp.7
 zhotovitel:
 TESAŘSTVÍ Matějka, s.r.o. - Jiří Matějka 345 43 Úboč 38 Koloveč

HARMONOGRAM

č	název prací /podle nabídkového rozpočtu/	termín - časový průběh plnění			
		2021	I	2022	I 2023
práce HSV:					
1	zemní práce	-----			
2	Zakládání	- ----			
3	Svislé a kompletní konstrukce		-----		
4	Vodorovné konstrukce		-----		
5	Konstrukce pozemní			-----	-----
6	a/ Úpravy povrchů			-----	
	b/ Podlahy				-----
	c/ Osazování výplní otvorů				---
práce PSV:					
762	Konstrukce tesařské			-----	
766	Konstrukce truhlářské			-----	
783	Dokončovací práce, nátěry				----
784	Dokončovací práce, malby				----
M	Práce a dodávky M	-----		----	
VRN 1	Průzkumné, geodetické a projekční práce				-----



Jiří

Digitálně podepsal
 Jiří Matějka

Matějka

