

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2021 na provedení stavby „Rekonstrukce ul. Štefánikova“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1	<b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
	se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
	ve věcech smluvních:	.....
	ve věcech technických:	.....
	e-mail:	.....
	IČ:	00297437
	DIČ:	CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2	<b>Zhotovitel:</b>	<b>JANKOSTAV s.r.o.</b>
	se sídlem:	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
	zastoupen:	Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
	ve věcech technických:	.....
	e-mail:	.....
	IČ:	25855581
	DIČ:	.....
	č. účtu:	.....

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu méněprací, které vyvstaly v důsledku změny rozměru dlažební kostky (z původních 10x10x10cm na 20x20x20cm) v místě parkovacích stání, jež jsou v majetku investora, dále nerealizování nové fólie v délce 220m podél objektů, neboť nelze zasahovat spojovacím materiálem do majetku třetí osoby, snížení rozsahu sanace podloží a z důvodů víceprací, jež spočívají v doplnění liniového odvodňovacího žlabu, navýšení a změně stávajících parkovacích sloupků a provedení hlubšího výkopu v souvislosti s použitím většího rozměru dlažebních kostek, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2021. Specifikace dodatečných méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

## 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	10 732 407,20 Kč
dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 523 255,50 Kč
<u>dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>389 912,61 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	10 599 064,31 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 225 803,51 Kč</u>
celková cena díla včetně DPH	12 824 867,82 Kč

## 3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:....., dne 28.04.2022.

Českém Těšíně dne 29.04.2022

V Ostravě dne 29.04.2022

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Bc. Lukáš Janko, jednatel