

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **ELMONT Tábor s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : **Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech
čp. 2244, ul. ČSLA, Tábor**

Číslo SOD : 25/2022

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2244

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **275 861,70 Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- změna usazení rozvaděčů
- výměna 3 bytových rozvaděčů za stávající
- změna způsobu nátěru stěn a oprav chodbových stěn

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	