

Dodatek č. 2
k Rámcové kupní smlouvě

č. smlouvy kupujícího : 19/2012/PMDP
č. smlouvy prodávajícího : 401CZ11038

čl. I. Smluvní strany

1. Prodávající

PRAGOIMEX a.s.

Se sídlem: Pod náspem 795/12, 190 05 Praha 9

IČ: 15888100

DIČ: CZ15888100

Bankovní spojení:

č.účtu:

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 501,
zápis 01.02.1991

Zastoupená: ; **předsedou představenstva**

tel.:

fax:

e-mail:

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen prodávající nebo PGI a.s.)

a

2. Kupující

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Se sídlem: Denisovo nábřeží č.p. 920/12, 301 00 Plzeň – Východní
předměstí

IČ: 25220683

DIČ: CZ25220683

Bankovní spojení:

č.účtu:

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710,
zápis 01. 05. 1998

Zastoupená: **Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva**

tel:

fax:

e-mail:

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen kupující nebo PMDP, a.s.)

dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 takto:

čl. II . Preambule

Mezi smluvními stranami byla dne 19.01. 2012 uzavřena Rámcová kupní smlouva, číslo smlouvy kupujícího: 19/2012/PM DP, číslo smlouvy prodávajícího: 401CZ11038 (dále také předmětná smlouva). Proávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží (vozidla) v ní určená s tím, že vozidla musí být schválena do provozu Drážním úřadem ČR dle platných předpisů, technických norem a zákonů ČR a musí být dodána v provedení podle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

čl. III. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:

1. doplnění a úprava práv a povinností kupujícího a prodávajícího spojených s realizací zajištění spřažitelnosti tramvají VARIO LF2/2 IN uvedených v rámci Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy.

Jedná se především o zajištění konstrukčních úprav a zajištění zkušebního provozu související s prováděnou změnou a dále o změnu termínu dohotovení:

- Proávající zajistí na své náklady konstrukční úpravy čel tramvají. Dále zajistí na své náklady provedení zkušebního provozu v rozsahu předepsaném rozhodnutím DÚ Praha včetně všech revizí a prohlídek a zkoušek.
- Smluvní strany shodně konstatují, že po dobu odstavení tramvají z důvodu zajištění konstrukčních úprav a dále z důvodu zkušebního provozu bez cestujících budou tramvaje vedeny ve stavu disponibility „Ostatní práce“.
- Kupující společně s prodávajícím zpracovali ke všem čtyřem dodaným vozidlům typu VarioLF2/2_{IN} soupis a harmonogram prací pro provedení změny stažitelnosti s tím, že úprava a ZP bude provedena u tramvaje e.č. 363 do 31.12.2015.
- Přistavení dalších tramvají k provedení konstrukční úpravy zajistí kupující operativně nejpozději však do 30.4.2016
- Realizaci úprav přistavených tramvají provede prodávající podle operativní přístavby kupujícího a dle harmonogramu, poslední přistavenou tramvaj provede kupující nejpozději do 31.5.2016

2. zrušení posledního odstavce **čl. III. Dodatku č. 1 Rámcové kupní smlouvy č. smlouvy kupujícího: 19/2012/PM DP, č. smlouvy prodávajícího: 401CZ11038,**

který se nahrazuje následujícím odstavcem:

„Záruka za jakost technických úprav na všechna dodaná vozidla typu VarioLF2/2_{IN} v délce 30 měsíců začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy a Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny. Předmětná smlouva a Dodatek č. 1 bude interpretován a aplikován v souladu s tímto Dodatkem č. 2.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek č. 2 si přečetly, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
3. Dodatek č. 2 obsahuje celkem 3 strany. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží PGI a.s. a jeden PMDP, a.s. a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

čl. V. Podpisy smluvních stran

V Praze dne 29.10.2015

V Plzni dne 23-10-2015

Prodávající:

Kupující:

PRAGOIMEX a.s.

předseda představenstva

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva