

Dodatek č. 3
k Rámcové kupní smlouvě

č. smlouvy kupujícího : 19/2012/PMDP
č. smlouvy prodávajícího : 401CZ11038

čl. I. Smluvní strany

1. Prodávající

PRAGOIMEX a.s.

Se sídlem: Pod náspem 795/12, 190 05 Praha 9

IČ: 15888100

DIČ: CZ15888100

Bankovní spojení:

č.účtu:

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 501,
zápis 01.02.1991

Zastoupená: ; **předsedou představenstva**

tel.:

fax:

e-mail:

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen prodávající nebo PGI a.s.)

a

2. Kupující

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní
předměstí

IČ: 25220683

DIČ: CZ25220683

Bankovní spojení:

č.účtu:

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710,
zápis 01. 05. 1998

Zastoupená: **Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva**

tel:

fax:

e-mail:

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen kupující nebo PMDP, a.s.)

dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 takto:

čl. II . Preambule

Mezi smluvními stranami byla dne 19.01. 2012 uzavřena Rámcová kupní smlouva, číslo smlouvy kupujícího: 19/2012/PMDP, číslo smlouvy prodávajícího: 401CZ11038 (dále také předmětná smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2014 a dodatku č. 2 ze dne 29.10.2015. Prodávající se Rámcovou kupní smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží (vozidla) v ní určená s tím, že vozidla musí být schválena do provozu Drážním úřadem ČR dle platných předpisů, technických norem a zákonů ČR a musí být dodána v provedení podle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

čl. III. Předmět dodatku č.3 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna termínu pro úpravu a ZP tramvaje typu VarioLF2/2_{IN} (evidenční číslo 363) , který byl sjednán v článku III. odst. 1 (třetí odrážka), Dodatku č. 2 Rámcové kupní smlouvy, kdy smluvní strany na místo původního termínu „do 31.12.2015“, nově sjednávají termín pro splnění závazku Prodávajícího „do 29.2.2016“.

Smluvní strany z důvodů shora uvedených nahrazují článek III. odst. 1, třetí odrážka, Dodatku č. 2 Rámcové kupní smlouvy, tímto novým zněním:

- *Kupující společně s prodávajícím zpracovali ke všem čtyřem dodaným vozidlům typu VarioLF2/2_{IN} soupis a harmonogram prací pro provedení změny spřažitelnosti s tím, že úprava a ZP bude provedena u tramvaje e.č. 363 do 29.2.2016.*

čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny. Předmětná smlouva, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 budou interpretovány a aplikovány v souladu s tímto Dodatkem č. 3.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek č. 3 si přečetly, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
3. Dodatek č. 3 obsahuje celkem 2 strany. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží PGI a.s. a jeden PMDP, a.s. a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

čl. V. Podpisy smluvních stran

V Praze dne 17.1.2016

Prodávající:

PRAGOIMEX a.s.

předseda představenstva

07 -01- 2016

V Plzni dne.....

Kupující:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Mgr. Michal Kraus, MSc

předseda představenstva