

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: ██████████ - inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

KDK eko IZOL – CZ s.r.o.

Se sídlem: č.p. 14, Stružnice, PSČ 470 02
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20338
Zastoupená: ██████████ - jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: ██████████ – hlavní technik
IČ: 25485067
DIČ: CZ25485067
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7635850297/0100
Tel.: ██████████
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a změna sídla Zhotovitele.

SMLUVNÍ STRANY:

1.2 Zhotovitel – MĚNÍ SE

KDK eko IZOL – CZ s.r.o.

Se sídlem: U Vodárny 2, PSČ 473 01 Nový Bor
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20338
Zastoupená: ██████████ - jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: ██████████ – hlavní technik
IČ: 25485067
DIČ: CZ25485067
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7635850297/0100
Tel.: ██████████
E-mailová adresa: ██████████

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SCL001
Název stavby: Česká Lípa, Újezd – rekonstrukce střechy

- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Česká Lípa, Újezd – rekonstrukce střechy dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Zahájení stavby ■/2021
- 3.3 Dokončení stavby ■■■2022


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 09-05-2022


V Novém Bor dne 30.01.2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



KDK eko IZOL – CZ s.r.o.
■■■■
jednatel společnosti

