

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 16. 11. 2016

č. SoD objednatele: 0768/ÚIS/16
č. SoD zhotovitele: WZ1981/2016

1. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky
603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:

vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.

Březinova 759/23

616 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046

IČO : 479 12 553

DIČ : CZ47912553

zastoupený: Ing. Petrem Holešem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený pracovník:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Jahodová - oprava kanalizace“

Dodatkem č.1 se v souladu se zněním článku 5, odst. 5.3. této smlouvy o dílo upravuje cena díla na základě upřesnění rozsahu díla dle položkového rozpočtu .

5. Cena plnění

Článek 5, odst. 5.1., který zněl

5.1. Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 4 675 054,- Kč bez DPH

je nahrazen nově a zní:

5.1. Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu, je stanovena ve výši 5 203 792,- Kč bez DPH
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

15. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 19.4.2017
Za objednatele:

V Brně, dne 5.4.2017
Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

.....
WOMBAT, s.r.o.
Ing. Petr Holeš
jednatel