

Soupis objektů

Stavba: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 2
SO 000.2	Vedlejší a ostatní náklady pro most ev.č. 4879 - 3	565 850,00	565 850,00
SO 101	Silnice III/4879	5 504 937,16	5 504 937,16
SO 121	Úpravy sjezdů	522 009,56	522 009,56
SO 202	Most ev.č. 4789 - 3	9 114 032,61	9 794 952,47
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		411 814,09
1.02	Neprovedené práce		-138 669,30
2.01	Dodatečné práce		407 775,06
SO 902	DIO	79 999,50	79 999,50

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 15 786 828,83 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	411 814,09 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-138 669,30 Kč
Změna závazku + [%]:	2,61%
Změna závazku - [%]:	-0,88%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	16 059 973,62 Kč
DPH 21 %:	3 372 594,46 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,49%

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	407 775,06 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	2,58%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	16 467 748,68 Kč
DPH 21 %:	3 458 227,22 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,07%

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 19 925 975,90 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 5. 5. 2022

Datum: 9. 5. 2022