

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Číslo a název varianty: FIRESTA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

### Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	122201403.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m <sup>3</sup>	M3	750,546	804,546	54,000	51,95	38 990,86	41 796,16	2 805,30	7,19
253	129203101.	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	M3	56,250	104,250	48,000	497,94	28 009,13	51 910,25	23 901,12	85,33
256	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 584,756	1 632,756	48,000	235,49	373 194,19	384 497,71	11 303,52	3,03
257	162701109.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	23 771,340	24 491,340	720,000	18,16	431 687,53	444 762,73	13 075,20	3,03
247	17110310_R.	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 - včetně materiálu	M3	18,000	72,000	54,000	466,48	8 396,64	33 586,56	25 189,92	300,00
<b>Nové položky</b>											
359	11500_R.	Přesun potrubí pro převedení vody	M	0,000	180,000	180,000	950,00	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00
358	115101201.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0,000	1 440,000	1 440,000	84,70	0,00	121 968,00	121 968,00	100,00
361	242111111.	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	M	0,000	2,000	2,000	1 670,00	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00
360	58344003.	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	T	0,000	32,000	32,000	482,00	0,00	15 424,00	15 424,00	100,00
362	998323011.	Přesun hmot pro jezy a stupně	T	0,000	56,000	56,000	353,00	0,00	19 768,00	19 768,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>880 278,35</b>	<b>1 288 053,41</b>	<b>407 775,06</b>	<b>46,32</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 5. 5. 2022

Datum: 9. 5. 2022