

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kladno - ul. Brjanská + 4 ul., obnova kanalizace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-530/21-D1  
Číslo zakázky: 21300620  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-034-0-2021

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**Adresa:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Zastoupený:** Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **TRASKO BVT, s.r.o.**  
se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov  
**Registrace:** Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 99562  
**IČO:** 06020666  
**DIČ:** CZ06020666  
**Zastoupený:** Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu koordinace realizace stavby s rekonstrukcemi křižovatek ve městě Kladně, které si vyžádaly mimořádná dopravně informační opatření, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

### 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 08/2021
- Dokončení stavby: 30. 11. 2022


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-530/21 (Kladno - ul. Brjanská + 4 ul., obnova kanalizace), uzavřené dne 29. 07. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-530/21 (Kladno - ul. Brjanská + 4 ul., obnova kanalizace), uzavřené dne 29. 07. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-530/21 (Kladno - ul. Brjanská + 4 ul., obnova kanalizace), uzavřené dne 29. 07. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

Datum: - 3. 05. 2022

Datum: 26.4.2022

### OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.


Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

### ZHOTOVITEL



TRASKO BVT, s.r.o.

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti